

今後の検討スケジュール

開 催 日 項 目	14・11・9 (第1回目)	14・12・上旬 (第2回目)	15・1・中旬 (第3回目)	15・2・中旬 (第4回目)	15・3・中旬 (第5回目; 予備)
調査内容の検討・評価	・今後の調査内容	・調査結果の中間報告	・調査結果の報告 に対する評価		
有害廃棄物の基準及び 種類ごとの処理方法の 検討		・他県における基準・ 処理方法を参考とし た検討	・有害廃棄物の基準・ 処理方法の評価		
汚染拡散防止対策の 技術的検討	・水処理施設について ・遮水壁について	・既存技術の現場での 活用可能性検討	・東側エリアの水収支 を考慮した総合評価		
撤去作業計画の検討				・計画案の検討 及び評価	
モニタリング調査内容 の検討				・地点、項目、回数等 の検討及び評価	



合 同 検 討 委 員 会			・水処理施設・遮水壁 のスペックへの提言 ・調査結果総合評価 ・有害廃棄物の基準・ 処理方法への提言	・撤去作業計画への提 言 ・モニタリング調査内 容への提言	
---------------	--	--	--	--	--

