

令和 6 年 4 月 23 日
リサイクル燃料貯蔵株式会社

リサイクル燃料備蓄センターの現在の状況について

1. 許認可

- (1) 沸騰水型原子炉(BWR)で発生した使用済燃料集合体を収納できる新たな型式の金属キャスク及び加圧水型原子炉(PWR)で発生した使用済燃料集合体を収納できる型式の金属キャスクを追加した事業変更許可申請書を令和5年9月21日に原子力規制委員会に提出し、令和6年2月21日に許可を取得いたしました。
- (2) 事業変更許可申請書の工事計画の変更を本年1月31日に原子力規制委員会に届出しております。
- 事業変更許可申請書の工事計画の変更届出
- ・「五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画」
 - 工事計画に記載する事業開始を「令和5年度」から「令和6年度」に変更

2. 貯蔵計画の届出

事業変更許可申請書の工事計画の変更届出にあわせて、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画(以下、「貯蔵計画」という。)を令和6年1月31日に原子力規制委員会に届出いたしました。

その後、東京電力ホールディングス株式会社の搬出計画を踏まえて、本年3月27日に貯蔵計画の変更について届出いたしました。

○ 貯蔵計画の届出

(令和5年1月26日届出)	(令和6年1月31日届出)	(令和6年3月27日変更届出)
令和5年度(下期) 1基	令和6年度(上期) 1基	令和6年度(上期) 1基
令和6年度 未定	令和7年度 未定	令和7年度(下期) 2基
令和7年度 未定	令和8年度 未定	令和8年度(上期) 3基 (下期) 2基

以 上

詳細については、当社ホームページから確認することができます。(http://www.rfSCO.co.jp/)