

横浜町内で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について
(11月23日12時現在)

1 防疫作業の進捗状況及び実施体制

(1) 防疫作業の実施状況

- ・11月23日(水)7時50分に殺処分を完了した。
- ・フレコン詰め作業と埋却作業を並行して実施中。

月 日	時 間	殺処分		埋却		殺処分、消毒・清掃 に係る延べ動員人数
		羽数 (累計)	進捗率	フレコン数 (累計)	進捗率	
11月20日 (日)	15:00	・疑似患畜の確認 ・殺処分開始		・埋却溝の掘削開始		
	23:47			・埋却溝2溝掘削完了		
11月21日 (月)	12:00	38,936羽	30%	158袋	8%	244人
11月22日 (火)	12:00	84,225羽	65%	655袋	33%	478人
11月23日 (水・祝)	7:20			・埋却溝3溝目掘削開始		
	7:50	121,933羽	100%			
	12:00			1,169袋	58%	715人

※ 殺処分対象は12万1,933羽(実数)、埋却フレコン数約2,000袋は想定数。

(2) 鶏舎ごとの進捗状況

18鶏舎のうち、11鶏舎で清掃・消毒実施中。

鶏舎18 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎7 清掃・消毒 実施中	鶏舎6 清掃・消毒 実施中
鶏舎17 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎8 清掃・消毒 実施中	鶏舎5 清掃・消毒 実施中
鶏舎16 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎9 発生鶏舎 清掃・消毒 実施中	鶏舎4 清掃・消毒 実施中
鶏舎15 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎10 清掃・消毒 実施中	鶏舎3 清掃・消毒 実施中
鶏舎14 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎11 清掃・消毒 実施中	鶏舎2 清掃・消毒 実施中
鶏舎13 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎12 殺処分完了(清掃・消毒未着手)	鶏舎1 清掃・消毒 実施中
疫学関連施設(食鳥処理場):11月21日 消毒完了		

※ 進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。空欄は未着手。網かけは前回からの更新箇所。

(3) 防疫措置の完了見通し 11月24日(木)頃

2 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急（現地） 11月20日（日） 11時00分開始
- ・横浜町除雪ステーション 11月20日（日） 16時30分開始
- ・南地区交流センター 11月20日（日） 15時30分開始
- ・七戸畜協雲雀平牧場入口 11月20日（日） 15時00分開始

3 周辺農場の状況

(1) 移動制限・搬出制限区域内の飼養羽数

	農場数	飼養羽数
移動制限（3km）	5	約700,000羽 5農場中4農場で飼養
搬出制限（10km） 上記除く	4	約370,000羽 4農場中2農場で飼養

(2) 疫学調査

11月21日（月）に国と県の疫学調査班5名が発生農場に立入調査を実施し、結果は、後日、国が公表予定

(3) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の4農場を対象として11月20日（日）に285羽から検体を採取

	検査結果	結果判明日
抗体検査	全て陰性	11月21日（月） 3時00分
ウイルス分離検査	実施中	11月24日（木） 予定

②周辺農場における異常は報告されていない

4 その他

(1) 風評被害の防止

県内外の量販店や外食企業等に対して、11月20日（日）付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼

(2) 安全性のPR

県民の不安を払拭するため、引き続き、ホームページによる情報発信や相談窓口における相談対応を実施



①20221122 (16 時頃) 防疫作業の様子



②20221122 (18 時頃)
敷料等をフレコンバッグへ投入する作業に使用した機械



③20221122 (18 時頃) 鶏舎内の様子



④20221122 (18 時頃) 防疫作業の様子 1



⑤20221122 (18 時頃) 防疫作業の様子 2



⑥20221122 (18 時頃) 防疫作業の様子 3



⑦20221122 (18 時頃) フレコンバッグの投入状況 (2 溝目)



⑧20221123 (4 時頃) フレコンバッグの投入作業 (2 溝目)