青森空港長期構想検討業務

別　紙

検討委員会とワーキンググループの想定スケジュール

R8.4		R8.5		R8.6		R8.7		R8.8		R8.9		R8.10		R8.11		R8.12		R9.1		R9.2		R9.3	
				委員会 ①			WG①			委員会 ②			WG②			委員会 ③						委員会 ④	