令和６年度青森県療育福祉センター運営あり方検討会　第２回さわらび部会
令和７年２月18日　健康医療福祉部　障がい福祉課

資料4

療育福祉センター運営あり方検討会の進め方について（R7.2.12変更）

あすなろ部会

令和6年度

第１回部会（7/31）
・現状の確認、課題の整理
・対応策の検討

第２回部会（2/12）
・部会及び調査結果を踏まえた整備の方向性の検討

令和7～8年度

第３回部会（8年1月）
調査結果を踏まえ、整備基本計画（案）について検討

全体会・各種調査等

第１回全体会（7/31）
検討会の今後の進め方について確認

長寿命化調査実施（5月～9月）

第２回全体会（3月）

第２回及び第３回全体会での検討を踏まえて整備費用比較調査を実施する。

センターの機能・規模についての検討（4月～7月）

第３回全体会（7月）

整備費用比較調査実施（8月～翌1月）

第４回全体会（8年5月）
部会の検討結果を踏まえ、整備基本計画（案）について検討

整備基本計画（案）の決定

さわらび部会

第１回部会（8/30）
・現状の確認、課題の整理
・対応策の検討

第２回部会（2/18）
・部会及び調査結果を踏まえた整備の方向性の検討

第３回部会（8年2月）
調査結果を踏まえ、整備基本計画案について検討

県において整備基本計画を策定（8年7月）