
























図Ⅲ－１７

原状回復事業　年度別工事計画
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

第１年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度 第６年度 第７年度 第８年度 第９年度 第10年度

廃棄物の
撤去

廃棄物の撤去、
再利用できるも
のについては住
民の理解を得た
上で現地再利用

①場外搬出処理処
　 分（焼却・溶融等）
②現地再利用

対象区域のシートを
はがして廃棄物を撤
去

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 撤去量（ｔ）
30,000

450～445 72,000
445～440 174,700
440～435 233,800
435～430 176,900
430～425 140,200
425～420 60,900
420～415 12,900

51,400 163,000 194,000 194,000 194,000 105,000 901,400

撤去作業計画

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 計

年間撤去日数 67 224 230 209 215 215 215 215 90

搬出台数（台／日） 16 16 18 22 76 90 90 90 90

日撤去量（ｔ／日） 170 178 200 246 760 900 900 900 900

年撤去量（ｔ／年） 11,400 39,900 45,900 51,400 163,000 194,000 194,000 194,000 105,000

計 998,600

28

備考

汚染拡散
防止対策

現状及び廃棄物
撤去時における
汚染拡散防止（浸
出水量削減、浸
出水処理、遮水）

①表面遮水工
②鉛直遮水工
③浸出水処理施設
④その他

応急表面遮水工
浸出水処理施設
浸出水調整施設
浸出水導水施設
防災調整池

鉛直遮水工

浸出水処理施設稼働→

項目 目的 工法等

場内道路工
表面遮水工
浸出水集排水施設
浸出水沈砂池
場内雨水貯留池
廃棄物仮置場整備

○Ａエリア
　仮置場（Ａ１)
　中間処理場（Ａ２）
○中央池仮置分の一部

標高毎に撤去

年度
中央池仮置分

標高
（EL.m）

撤去量（ｔ）

搬出車両：10tダンプ
単重：1.5t／㎥と想定

全量撤去

97,200 901,400
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