
青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕

H19
(2007)

4/2 収集運搬・処分業務委託
契約
県境再生共同企業体
(33,000円/トン)
八戸セメント県境再生共
同企業体(31,000円/ト
ン)
㈱庄司興業所(29,925円/
トン)

4/3 廃棄物掘削工事(本格撤
去:H19年度)に着手

4/6 廃棄物選別・積込工事
(本格撤去:H19年度)に着
手

4/17 排出事業者等２社からの
自主撤去(費用拠出)申出
了承(93,624,590円(うち
１社は分割拠出))

4/13 青森市の環境を考える会
が要望書を提出(県境産
廃処理等について)

4/14 岩手県が県境部地下水の
放流意向を公表(岩手県
の原状回復対策協議会に
て)

4/25 一次撤去及び本格撤去
100,000トン突破(液状含
む)

4月 小沼交差点の車両誘導員
を２人に増員

5/7 廃棄物本格撤去マニュア
ル策定

5月 水生生物(イワナ)のダイ
オキシン類調査を実施、
同種の魚の過去のデータ
と比較しても低い濃度

5/8 岩手県が県境部地下水放
流開始

5/9 本格撤去選別施設稼動開
始

5/14 廃棄物本格撤去マニュア
ルに係る田子町住民説明
会

5/21 4/13付青森市の環境を考
える会からの要望書に対
する回答

6月 表面遮水シート完成 6/2 協議会の両県交流の一環
で岩手県が本県協議会に
出席

6/2 第17回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
○報告事項
(1)岩手県から原状回復
への取り組み状況の報告
(2)実施計画の変更及び
本格撤去計画の修正
(3)本格撤去マニュアル
の説明
(4)協議会委員の委嘱替
え

6/13 差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
の公売実施(応札者な
し、見積価額：
29,676,799円)

年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向

H19年
度

県境再生地域産品販売支
援事業(総合販売戦略
課、700千円)

セーフティタウン道路事
業(道路課、16,000千円)
・道前浄法寺線のカーブ
拡幅(２ヶ所H19.11完成)

交通安全施設等整備事業
(道路課、152,000千円)
・歩道整備(石亀地区：
継続、下田子地区：継
続、豊川地区：継続、佐
羽内地区：19年度完了)

県境再生総合啓発プログ
ラム事業(県境再生対策
室、733千円)

その他(各種委員会・組織体
制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H19

(2007)
6/21 出前授業(田子中学校３

年生)
6/13 H18.12.21付二戸市から

の要請書に対する回答
・３年余にわたり調整し
たが、全く進展が見られ
なかった
・水質モニタリング結果
からは有害物質が流れ込
んでいることを示すもの
は確認されていない
・今後は周辺の水質の推
移を見ながら必要に応じ
て対応していく

6/26 出前授業(上郷小学校４
年生)

6/23 協議会の両県交流の一環
で青森県が岩手県協議会
に出席

7/2 不法投棄現場見学会(田
子中学校２年生、上郷小
学校４年生、清水頭小学
校３～４年生)

7/3 排出事業者等２社からの
自主撤去(費用拠出)申出
了承(41,427,626円(うち
１社は分割拠出))

7/9 不法投棄現場見学会(田
子小学校４年生)

7/12 県境再生対策推進本部に
よる現地視察

7/24 一次撤去選別施設解体工
事に着手

7/23 田子町が「青森県の原状
回復対策における対応等
についての要望とお尋ね
したい事項について」
「青森県県境不法投棄現
場原状回復対策推進協議
会の住民代表委員につい
て」の要望

7/27 二戸市長、二戸市議会
長、2市民団体が現場隣
接牧草地の調査に関する
要望

8/8 廃棄物分析(ドラム缶入
りコンクリート塊内容物
を分析した結果、特別管
理産業廃棄物の汚泥に該
当(1,2-ジクロロエタ
ン、ベンゼンが基準超
過))、内容物はパラジク
ロロベンゼンと推定され
た

8/29 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H20.2.5結果公表)

9/1 不法投棄現場見学会(田
子町民)

9/3 7/27付二戸市等からの要
望書に対する回答
・現在実施している水質
調査により引き続き周辺
環境を監視していく

9/4 排出事業者１社からの自
主撤去(費用拠出)申出了
承(79,426円)

9/5 7/23付田子町からの要望
等に対する回答
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H19

(2007)
9/28 中間処理施設(八戸セメ

ント㈱)見学会(上郷小学
校４年生、清水頭小学校
３～４年生)

9/22 第18回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
及び現場視察
○委嘱状交付
○組織会(会長・副会長
選任)
○報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)ドラム缶入りコンク
リート塊の経緯
(3)田子町からの質問
(H19.7.23)に対する回答

10/19 中間処理施設(八戸セメ
ント㈱)見学会(田子小学
校４年生)

10/13 第19回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
○報告事項
(1)青森・岩手県境不法
投棄事案について
(2)モニタリング調査結
果について
(3)浸出水処理施設モニ
タリング調査結果
(4)青森県の汚染拡散防
止対策工事に伴う周辺環
境への影響について
(5)青森・岩手県境部に
おける岩手県の汚染拡散
防止対策の効果について

10/24 緊急時情報伝達訓練実施
(青森ルート)

10/25 農産物(精米)ダイオキシ
ン類調査(H20.2.5結果公
表)

10/28 県広報番組放送　番組
名：ＡＴＶ森の雫　タイ
トル：～取り戻そう、ふ
るさとの緑～環境再生と
環境学習

10/31 緊急時情報伝達訓練実施
(八戸ルート)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H19

(2007)
11/12
～14

岩手県の県境部地下水
92.9ｔ受入

11/10 第20回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
○報告事項
(1)浸出水処理施設の稼
動状況について
(2)第19回協議会におけ
る質疑事項に関する対応
について
①水処理工程の水質に係
るグラフ表示について
②平成19年８月１日浸出
水処理施設における原水
のダイオキシン濃度につ
いて
③水質モニタリング結果
におけるアー11及びアー
23地点の評価について
④不法投棄現場における
汚染土壌及ぶ廃棄物の推
定量について
○協議事項青森・岩手県
境不法投棄現場の環境再
生について

11/27 排出事業者等２社からの
自主撤去(費用拠出)申出
了承(5,897,382円)

12/18 排出事業者１社からの自
主撤去(費用拠出)申出了
承(10,341,030円)

12/26 二戸市長、二戸市議会
長、２市民団体が現場隣
接牧草地の調査に関する
要望書提出

1/21 排出事業者１社からの自
主撤去(費用拠出)申出了
承(8,888,339円)

2/5 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

2/8 青森市の環境を考える会
が田子町からの産廃ゴミ
搬入処理の中止を求める
要望

2/12 廃棄物処理業者１社から
の自主撤去(費用拠出)申
出了承(65,205,874円)

2/20 三戸町大舌町内会役員説
明会(青森・岩手県境不
法投棄事案について)

2/19 第５回青森県環境審議会
(現状報告)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H19

(2007)
2/21 運搬・処分業務委託契約

㈱ ウィズウェイスト
ジャパン(21,000円/ト
ン)

2/21 三戸町大舌地区住民説明
会(青森・岩手県境不法
投棄事案について)

2/25 ㈱ウィズウェイストジャ
パンへの搬出試行

2/25 H19.12.26付二戸市等か
らの要望書に対する回答

2/23 第21回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
○報告事項
(1)魚類・農作物のダイ
オキシン類調査結果につ
いて
(2)排出事業者等に対す
る責任追及の状況につい
て
(3)平成19年度青森RER㈱
周辺環境等調査結果につ
いて
○協議事項
(1)平成20年度環境モニ
タリング計画(案)につい
て(平成19年調査結果報
告含む)
(2)平成20年度以降の撤
去計画(中間報告)につい
て(廃棄物撤去実績報告
含む)
(3)県境不法投棄現場の
環境再生の提案募集方法
等について

2/26 ㈱ウィズウェイストジャ
パンへの搬出開始

3/4 三戸町長が青森・岩手県
境産業廃棄物(普通産廃)
の処分についての要望

3/31 19年度撤去実績
209日　4,643台
51,440.23t
16年度からの累計
730日　13,697台
148,642.92t

3/27 田子町が青森県に「青
森・岩手県境不法投棄事
案に係る青森県の原状回
復対策における対応等に
ついてのお尋ねしたい事
項と要望・要請につい
て」を文書で提出

H20
(2008)

4/1 収集運搬・処分業務委託
契約
①運搬・処分（焼却・焼
成その１業務）八戸セメ
ント県境再生共同企業体
(31,000円/t)
②運搬・処分（廃プラ・
木くずの焼却業務）㈱庄
司興業所(30,000円/t)

H20年
度

県境再生地域産品販売支
援事業(総合販売戦略
課、700千円)

H20年
度

セーフティタウン道路事
業(道路課、15,000千円)
・道前浄法寺線のカーブ
拡幅(１カ所H20.11完成)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H20

(2008)
4/3 20年度撤去開始日(八戸

セメントJV)
H20年
度

交通安全施設等整備事業
(道路課、160,000千円)
・歩道整備(石亀地区：
継続、下田子地区：継
続、豊川地区：継続)

4/4 ㈱庄司興業所への搬出開
始

H20年
度

県境再生総合啓発プログ
ラム事業(県境再生対策
室、614千円)

4/15 収集運搬・処分業務委託
契約
③運搬・処分(最終処分
その１業務)
三戸ウェイストパーク県
境再生共同企業体
(21,000円/ｔ)

4/22 ㈱ウィズウェイストジャ
パンへの搬出開始

5/8 収集運搬・処分業務委託
契約
④運搬・処分(焼却・焼
成その２業務)奥羽ク
リーンテクノロジー県境
再生共同企業体(31,500
円/ｔ)

5/13 廃棄物処理業者１社から
の自主撤去(費用拠出)申
出了承(3,059,084円)

5/19 奥羽クリーンテクノロ
ジー㈱への搬出開始

5/19 H20.3.27付け田子町から
の文書に対する回答

5/24 第22回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
〇協議事項
(1)平成20年度以降の撤
去計画
(2)青森・岩手県境不法
投棄現場の環境再生につ
いて
①田子町からの要望・要
請について
②部会の設置について
③環境再生に関する住民
アンケート調査結果につ
いて
県境再生総合啓発プログ
ラム事業アンケート結果
八戸工業大学アンケート
北海道大学アンケート

6/26 出前授業(上郷小学校４
年生)

7/3 出前授業(田子小学校４
年生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H20

(2008)
7/4 不法投棄現場見学会(上

郷小学校４年生)

7/8 県境再生対策推進本部に
よる現地視察

7/11 不法投棄現場見学会(田
子小学校４年生、田子中
学校２年生)

7/22 収集運搬・処分業務委託
契約
⑤運搬・処分(コンク
リート塊の破砕)釜渕運
送有限会社随意契約
(1,785円/ｔ)

7/28 釜淵運送㈲への搬出開始 7/26 第23回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績につ
いて
(2)６月26日に実施した田子
町住民説明会について
(3)「廃棄物本格撤去計画
書」及び「廃棄物本格撤去
マニュアル」の一部修正に
ついて
〇協議事項
県境不法投棄現場の環境
再生について
①青森県で実施したアン
ケート調査結果について
②県民ワークショップにつ
いて
③専門家からの提案募集
について

8/20 収集運搬・処分業務委託
契約
⑥運搬・処分(最終処分
その２業務)青森クリー
ン共同企業体(22,500円/
ｔ)

8/29 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H21.2.4結果公表)

9/1 ㈱青森クリーンへの搬出
開始

9/6 不法投棄現場見学会(田
子町民を含む一般県民)

9/16 撤去実績累計20万t突破
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H20

(2008)
9/25 中間処理施設(八戸セメ

ント㈱)見学会(上郷小学
校４年生)

9/28 第24回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の水分低下可
能性調査結果について
(2)処理施設の確保状況
について
(3)廃棄物の撤去実績に
ついて
(4)三戸町で発生した廃
棄物運搬車両とミニバイ
クの衝突事故について
(5)現場見学会の実施状
況について
〇協議事項
県境不法投棄現場の環境
再生について
①田子町の意見集約につ
いて
②県民ワークショップの
結果について
③全国の専門家等からの
提案募集について

10/3 中間処理施設(八戸セメ
ント㈱)見学会(田子小学
校４年生)

10/29 緊急時情報伝達訓練実施
(奥羽クリーンテクノロ
ジールート、青森クリー
ンルート)

10/30 緊急時情報伝達訓練実施
(三戸ルート、八戸セメ
ントルート)

11/14 農産物(米)ダイオキシン
類調査(H21.2.4結果公
表)

11/14 三戸町との交換除雪協定
締結

11/15 第25回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)環境モニタリング調
査中間結果について
(3)不法投棄現場の環境
再生について
(4)県境不法投棄現場に
おいて確認されたコンク
リート塊について
〇その他
県境不法投棄現場の視察
について
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H20

(2008)

12/5 収集運搬・処分業務委託
契約
⑦運搬・処分(焼却・溶
融業務)県境再生共同企
業体(33,500円/ｔ)

12/15 青森RER㈱への搬出開始

1/23
～29

差押不動産(三栄化学工
業(株)の本社敷地・建
屋）のインターネット公
売実施(応札者なし、見
積価額：20,787,000円）

2/4 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

2/9 第７回青森県環境審議会
(現状報告)

差押不動産(三栄化学工
業(株)の本社敷地・建

屋）のインターネット公
売実施(応札者なし、見
積価額：26,725,000円）

12/3
～10

9 



青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H20

(2008)
2/21 水生生物(ヤマメ)のダイ

オキシン類調査、同種の
過去の魚のデータと同程
度

2/21

3/17 撤去実績累計30万t突破

3/31 20年度撤去実績
236日　13,921台
156,516.53t
16年度からの累計
966日　27,568台
305,159.45t

第26回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)処理施設の確保状況
について
(3)不法投棄現場で確認
されたコンクリート塊に
ついて
(4)魚類・農作物のダイ
オキシン類調査結果につ
いて
(5)排出事業者等の責任
追及の状況について
〇協議事項
(1)平成21年度環境モニ
タリング計画(案)につい
て
(平成20年度調査結果報
告含む)
(2)浸出水処理施設の維
持管理について
(3)不法投棄現場の環境
再生について
①全国提案募集の結果に
ついて
②第27回協議会における
協議について
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H21

(2009)
4/1 収集運搬・処分業務委託

契約
①運搬・処分(焼却・溶
融業務)県境再生共同企
業体(33,000円/ｔ)
②運搬・処分(焼却・焼
成その１業務)八戸セメ
ント県境再生共同企業体
(30,500円/ｔ)
③運搬・処分(焼却・焼
成その２業務)奥羽ク
リーンテクノロジー県境
再生共同企業体(34,440
円/ｔ)
④運搬・処分(廃プラ・
木くずの焼却)株式会社
庄司興業所(30,000円/
ｔ）
⑤運搬・処分(最終処分
その１業務)三戸ウェイ
ストパーク県境再生共同
企業体(20,000円/ｔ)
⑥運搬・処分(最終処分
その２業務)青森クリー
ン共同企業体(22,500円/
ｔ）

H21年
度

県境再生地域産品販売支
援事業(総合販売戦略
課、700千円)

4/11

4/6 21年度撤去開始日(青森
JV、八戸JV、庄司興業
所、三戸JV、奥羽JV、青
森クリーンJV)

H21年
度

セーフティタウン道路事
業(道路課、14,000千円)
・道前浄法寺線の舗装修
繕)

H21年
度

交通安全施設等整備事業
(道路課、240,000千円)
・歩道整備(石亀地区：
継続、下田子地区：継
続、豊川地区：21年度完
了)

H21年
度

次代につなぐ県境再生啓
発事業(県境再生対策
室、3,550千円)

第27回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇議事
(1)提案者からのプレゼ
ンテーションと評価につ
いて
1)評価方法について
2)プレゼンテーション
①自然配植の考え方に基
づく県民参加型自然再生
【八戸市森林組合】
②資源循環型によるエコ
アグリカルチャー【東急
建設㈱】
③環境調和型リサイクル
施設と四季公園【ＮＰ
Ｏ・最終処分場技術シス
テム研究協会】
④環境再生博物館でアー
トで発信【慶應義塾大学
藤倉研究会】
⑤教訓を次世代に語り継
ぐ「県境環境再生記念公
園」【八戸工業大学】
〇報告事項
①廃棄物の撤去実績につ
いて
②処理施設の確保状況
（平成21年度）について
③平成21年度の協議会開
催日程について
〇協議事項
県境不法投棄現場の環境
再生について

11 



青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H21

(2009)
5/12 収集運搬・処分業務委託

契約
⑦運搬・処分(焼却・焼
成その３業務)マテリア
ル共同企業体(31,500円/
ｔ)

5/22 三菱マテリアル㈱青森工
場への搬出開始

6/1 学習用教材ＤＶＤ「県境
不法投棄現場の再生に向
けて」完成

6/8 不法投棄現場・処理施設
(八戸セメント㈱)見学会
(八戸市立新井田小学校
４年生)

6/19
～26

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋）
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：20,035,000円）

6/23 出前講座(上郷小学校４
年生)

6/24 出前講座(田子小学校４
年生)

7/2 不法投棄現場見学会(青
潮小学校４年生)

7/7 不法投棄現場見学会(田
子小学校４年生)

7/9 不法投棄現場見学会(上
郷小学校４年生、田子中
学校２年生)

7/14 県境再生対策推進本部に
よる現地視察
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H21

(2009)
7/25 第28回県境不法投棄現場

原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)処理施設の確保状況
について
(3)不法投棄現場で発見
されたコンクリート塊等
について
(4)地山の確認結果につ
いて
(5)平成21年度次代につ
なぐ県境再生啓発事業
(計画)について
〇協議事項
青森・岩手県境不法投棄
現場・環境再生計画(素
案)について

8/12 撤去実績累計40万t突破

9/1 出前講座(八戸市立湊小
学校４年生)

9/1 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー㈱)見学会
(八戸市立湊小学校４年
生)

9/6 不法投棄現場見学会(青
森地区、八戸地区)

9/10 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H22.2.2結果公表)

9/15
～24

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋）
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：20,035,000円）

9/19 第29回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)環境モニタリング調
査結果(中間Ｈ21.1～7)
について
(3)地山と覆土の分析結
果について
〇協議事項
青森・岩手県境不法投棄
現場・環境再生計画(素
案)について
〇その他
県境不法投棄現場等視察

9/29 処理施設(八戸セメント
㈱)見学会(田子小学校４
年生)

10/25 不法投棄現場見学会(む
つ・下北地区)

13 



青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H21

(2009)
11/12 ㈲大昇運輸への搬出開始

11/4 県境再生対策推進本部幹
事会
・廃棄物の撤去実績につ
いて
・青森・岩手県境不法投
棄現場・環境再生計画
(案)について

11/19 農産物(米)ダイオキシン
類調査(H22.2.2結果公
表)

11/14

12/8 緊急時情報伝達訓練実施
(奥羽クリーンテクノロ
ジールート、マテリアル
ルート)

12/9 緊急時情報伝達訓練実施
(青森ＲＥＲルート)

12/10 緊急時情報伝達訓練実施
(ウィズウェイストルー
ト、青森クリーンルー
ト)

12/15 緊急時情報伝達訓練実施
(庄司興業所ルート)

12/21 青森県に公文書「青森・
岩手県境不法投棄現場・
環境再生計画(案)等に対
する要望、回答及びお尋
ねする事項について」を
提出

12/22 緊急時情報伝達訓練実施
(八戸セメントルート)

1/5 H21.12.21付け田子町か
らの文書に対する回答

第30回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)廃棄物運搬車両の交
通事故について
(3)処理施設の確保状況
について
(4)地山の確認結果につ
いて(第２回)
〇協議事項
青森・岩手県境不法投棄
現場・環境再生計画(案)
について
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H21

(2009)
1/20 奥羽クリーンテクノロ

ジー㈱へコンクリート塊
封入ドラム缶等の搬出開
始

1/24 水処理施設のモニタリン
グ用ウグイ２匹へい死
(原因は膜洗浄に用いた
次亜塩素酸)
水処理施設停止(～2/9ま
で)

1/25
～2/1

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：20,035,000円）

2/2 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

2/8 21年度撤去実績が21年度
計画量の194,000t突破

2/9 撤去実績累計50万t突破

2/16 21年度撤去実績20万t突
破

2/16 第10回青森県環境審議会
(現状報告)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H21

(2009)
2/20 水生生物(ヤマメ)のダイ

オキシン類調査結果　同
種の魚の過去のデータと
同程度

2/20

3/1 第３回県境再生対策推進
本部会議
・廃棄物の撤去実績につ
いて
・青森・岩手県境不法投
棄現場
・環境再生計画(案)につ
いて

3/1 「青森・岩手県境不法投
棄現場・環境再生計画」
策定

3/15 廃棄物処理業者１社から
の自主撤去(費用拠出)申
出了承(21,042,477円(分
割拠出))

3/31 21年度撤去実績
230日　19,537台
230,745.41t
16年度からの累計
1,196日　47,105台
535,904.86t

第31回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)コンクリート塊等の
処理について
(3)地山の分析結果(第２
回)について
(4)農作物・魚類のダイ
オキシン類調査結果につ
いて
(5)浸出水処理施設水質
モニタリング用ウグイの
へい死について
(6)排出事業者等の責任
追及の状況について
〇協議事項
(1)平成22年度環境モニ
タリング計画(案)につい
て
(平成21年調査結果報告
含む)
(2)不法投棄現場の環境
再生について
①青森・岩手県境不法投
棄現場・環境再生計画
(案)について
②環境再生事業の検討の
進め方について
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
4/1 H22年

度
県境再生地域産品販売促
進事業(総合販売戦略
課、700千円)

4/5 22年度撤去開始日(青森
RERJV、八戸セメント
JV、庄司興業所、三戸
JV、奥羽JV、青森クリー
ンJV、マテリアルJV)

H22年
度

セーフティタウン道路事
業(道路課、12,950千円)
・道前浄法寺線の舗装修
繕)

H22年
度

交通安全施設等整備事業
(道路課、48,700千円)
・歩道整備(石亀地区：
継続、下田子地区：継
続)

H22年
度

次代につなぐ県境再生啓
発事業(県境再生対策
室、3,126千円)

5/7 出前講座（三戸郡小学校
社会科研究会）

収集運搬・処分業務委託
契約
①運搬・処分(焼却・溶
融業務)青森RER県境再生
共同企業体(33,000円/
ｔ)
②運搬・処分(焼却・焼
成その１業務)八戸セメ
ント県境再生共同企業体
(30,500円/ｔ)
③運搬・処分(焼却・焼
成その２業務)奥羽ク
リーンテクノロジー県境
再生共同企業体(34,440
円/ｔ)
④運搬・処分(焼却・焼
成その３業務)マテリア
ル共同企業体(31,500円/
ｔ)
⑤運搬・処分(廃プラ・
木くずの焼却)株式会社
庄司興業所(30,000円/
ｔ）
⑥運搬・処分(最終処分
その１業務)三戸ウェイ
ストパーク県境再生共同
企業体（20,000円/ｔ）
⑦運搬・処分(最終処分
その２業務)青森クリー
ン共同企業体(22,500円/
ｔ）
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
5/22

6/1 出前講座(青森市立大栄
小学校３～４年生)

6/3 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立吹上小
学校５年生)

6/4 不法投棄現場見学会(八
戸市立新井田小学校４年
生)

6/7 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー)見学会(八
戸市立青潮小学校４年
生)

6/8 処理施設(青森RER)見学
会(青森市立大栄小学校
３～４年生)

6/11 処理施設(青森RER)見学
会(青森市立新城小学校
４年生)

6/14
～21

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋）
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：18,699,000円）

6/17 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立旭ヶ丘
小学校４年生)

6/22 出前講座(田子小学校４
年生)

6/29 出前講座(清水頭小学校
５～６年生)

7/1 撤去実績累計60万t突破

7/6 処理施設(八戸セメント)
見学会(清水頭小学校３
～６年生)

7/7 現場見学会(田子小学校
４年生)

第32回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)処理施設との契約状
況について
(3)コンクリート塊等の
追加確認について
(4)環境基準追加項目の
分析結果について
(5)地山の確認結果につ
いて
(6)環境再生計画につい
て
(7)次代につなぐ県境再
生啓発事業(計画)につい
て
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
7/13 県境再生対策推進本部に

よる現地視察

7/24 第33回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)土壌分析結果(地山・
覆土)について
(3)環境再生に係る施策
の進め方について
(4)廃棄物処理単価の状
況について
(5)試験植樹の実施に向
けた手法等の検討状況に
ついて

7/26 廃棄物処理業者１社から
の自主撤去(費用拠出)申
出了承(6,434,236円)

8/3 定例会見で知事発表：
99.9万トン⇒124.5万ト
ン・特措法延長要望する
方針

8/3 第４回県境再生対策推進
本部会議
推計量の見直しと対応に
ついて

8/19 収集運搬・処分業務委託
契約
⑧運搬・処分(コンク
リート塊の破砕)釜渕運
送有限会社(1,575円/ｔ)

8/23 田子町住民説明会
(県境産廃の推計量の見
直しと対応について)

8/24
～31

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：18,699,000円）

8/27 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H23.2.2結果公表)

8/27 第11回青森県環境審議会
(現状報告)

9/1 出前講座(八戸市立湊小
学校４年生)

9/1 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー㈱)見学会
(八戸市立湊小学校４年
生)

9/5 不法投棄現場見学会(青
森弘前地区、三八地区)

9/7 廃棄物処理業者１社から
の自主撤去(費用拠出)申
出了承(21,187,998円(分
割拠出))
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
9/14 出前講座(三戸町立三戸

小学校５年生)

9/17 釜渕運送㈲への搬出開始

9/25 第34回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)県境産廃の推計量の
見直しと対応について
(2)廃棄物の撤去実績に
ついて
(3)処理施設の確保状況
について
(4)地山確認結果(第４
回)について
(5)地山分析結果(第４
回)について
(6)環境モニタリング調
査結果(中間)について
(7)平成22年度支障除去
等措置済区域等活用方策
事前検討調査業務の概要
について
(8)試験植樹の実施につ
いて

9/28 処理施設(八戸セメント
㈱)見学会(田子小学校４
年生)

10/12 排出事業者１社からの自
主撤去(コンクリート被
覆ドラム缶130本)及び費
用拠出(30,200,306円)の
申出了承

10/18 不法投棄現場見学会(三
戸小学校５年生)

10/18 農産物(水稲)ダイオキシ
ン類調査(H23.2.2結果公
表)

10/21 第１回試験植樹・４区画
×25本＝100本、＋３
本、12種

10/24 不法投棄現場見学会(下
北地区)

10/29 緊急時対応訓練
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
11/2
～9

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋）
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：15,966,000円）

11/11 不法投棄現場・処理施設
(奥羽クリーンテクノロ
ジー㈱)見学会(轟木小学
校４～５年生)

11/12 青森県に要望書及び質問
書を提出
「県境産廃不法投棄事案
に関する要望について」
「青森・岩手県境不法投
棄事案に係る青森県の対
応等についてのお尋ね、
お願い申し上げたい事項
について」

11/20

12/1 撤去実績累計70万t突破

12/16 H22.11.12付け田子町か
らの文書に対する回答

1/27
～2/3

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：15,966,000円）

2/2 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

2/7 22年度撤去実績20万t突
破

2/8 廃コンデンサ23個発見

第35回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)財政支援要望につい
て
(3)試験植樹の実施につ
いて
(4)コンクリート塊の自
主撤去について
(5)遮水壁内地下水(揚水
井戸)のモニタリングに
ついて
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
2/10 収集運搬・処分業務委託

契約
⑨運搬・処分(ドラム缶
入黒色固形物等の焼却・
瀬焼成)奥羽クリーンテ
クノロジー県境産廃処分
共同企業体136,500円/ｔ
(35.86ｔ搬出、3/3搬出
終了)

2/15 第13回青森県環境審議会
（現状報告）

2/14 廃コンデンサ発見に伴い
ＰＣＢ含有の有無を分析
し安全確認がされる迄搬
出休止

2/19 水生生物(ヤマメ)のダイ
オキシン類調査結果　同
種の魚の過去のデータと
同程度

2/19

2/23 出前講座(青森北東ロー
タリークラブ)

3/1 廃コンデンサ１個追加発
見

第36回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績に
ついて
(2)ドラム缶入り廃棄物
等の処理について
(2-2)廃コンデンサの確
認と今後の対応について
(3)地山の確認・分析結
果(第５回)について
(4)農作物・魚類のダイ
オキシン類調査結果につ
いて
(5)排出事業者等に対す
る責任追及の状況につい
て
(6)環境再生計画に基づ
く地域振興施策の推進に
ついて
(7)平成22年度支障除去
等措置済区域等活用方策
事前検討調査業務等につ
いて
(8)田子町からの要望書
と質問書に対する回答に
ついて
〇協議事項
(1)平成23年度環境モニ
タリング計画(案)につい
て
(平成22年調査結果報告
含む)
(2)浸出水処理施設の維
持管理について

22 



青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H22

(2010)
3/29 専門家の確認・評価を踏

まえ廃コンデンサ発見に
伴い休止していた搬出を
再開

3/31 22年度撤去実績
210日　17158台
203537.82t
16年度からの累計
1406日　64263台
739442.68t

3/31 三栄化学工業㈱及び縣南
衛生㈱の元代表取締役に
対し措置命令

H23
(2011)

4/1 汚泥付着廃コンデンサ10
個発見(追加２回目)
ＰＣＢ含有の有無を分析
し安全確認がされる迄現
場掘削・選別作業休止

H23年
度

県境再生地域産品販売促
進事業(総合販売戦略
課、700千円)

H23年
度

セーフティタウン道路事
業(道路課、12,950千円)
・道前浄法寺線の舗装修
繕)

H23年
度

交通安全施設等整備事業
(道路課、38,860千円)
・歩道整備(石亀地区：
継続、下田子地区：継
続、原地区：継続)

4/8 (追加２回目分)
専門家の確認・評価を踏
まえ廃コンデンサ発見に
伴い休止していた搬出を
再開

H23年
度

県境発・環境再生啓発事
業(県境再生対策室、
4,884千円)

4/14 汚泥付着廃コンデンサ１
個発見(追加３回目）
ＰＣＢ含有の有無を分析
し安全確認がされる迄掘
削・選別休止

4/15 収集運搬・処分業務委託
契約
①運搬・処分(焼却・溶
融業務)青森ＲＥＲ県境
再生共同企業体(33,000
円/ｔ)
②運搬・処分(焼却・焼
成その３業務)マテリア
ル共同企業体(31,500円/
ｔ)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
4/18 収集運搬・処分業務委託

契約
③運搬・処分(廃プラ・
木くずの焼却業務)株式
会社庄司興業所(30,000
円/ｔ)

4/18 (追加３回目分)
専門家の確認・評価を踏
まえ廃コンデンサ発見に
伴い休止していた搬出を
再開

4/20 23年度撤去開始日(青森
RER県境再生JV、マテリ
アルJV、庄司興業所)

4/25 収集運搬・処分業務委託
契約
④運搬・処分(焼却・焼
成その１業務)八戸セメ
ント県境再生共同企業体
(30,500円/ｔ)

4/25 廃コンデンサ１個確認
(追加４回目)

4/25 (追加４回目分)
専門家の確認・評価を踏
まえ廃コンデンサ発見に
伴い休止していた搬出を
再開

4/28 23年度撤去開始日(八戸
セメント県境再生JV)

5/2 収集運搬・処分業務委託
契約
⑤運搬・処分(最終処分
その１業務)三戸ウェイ
ストパーク県境再生共同
企業体(20,000円/ｔ)

5/6 廃コンデンサ２個確認
(追加５回目)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
5/6 収集運搬・処分業務委託

契約
⑥運搬・処分(焼却・焼
成その２業務)奥羽ク
リーンテクノロジー県境
再生共同企業体(34,440
円/ｔ)
⑦運搬・処分(最終処分
その２業務)青森クリー
ン共同企業体(22,000円/
ｔ)

5/9 (追加５回目分)
専門家の確認・評価

5/10 23年度撤去開始日(奥羽
クリーンテクノロジー県
境再生JV)

5/10 廃コンデンサ２個確認
(追加６回目)

5/11 23年度撤去開始日(三戸
ウェイストパーク県境再
生JV、青森クリーンJV)

5/12 絶縁油の可能性のある液
体が残った廃コンデンサ
１個確認(追加７回目)

5/14 第37回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)廃コンデンサの確認
と今後の対応
(3)処理施設との契約状
況
(4)環境再生計画の推進
(5)県境発・環境再生啓
発事業(計画)
〇協議事項
(1)原状回復対策事業完
了に向けた検討課題

5/17 (追加６回目分)
専門家の確認・評価

5/20 廃コンデンサ１個確認
(追加８回目)

5/27 試験植樹モニタリング調
査

5/31 廃コンデンサ１個確認
(追加９回目)

5/31 出前講座(上郷小学校４
年生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
6/3 (追加８・９回目分)

専門家の確認・評価

6/7 不法投棄現場見学会(上
郷小学校４年生、清水頭
小学校３～６年生)

6/8 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー)見学会(八
戸市立青潮小学校４年
生)

6/9 (追加７回目分)
内部に絶縁油の可能性が
ある液体が残った廃コン
デンサへの対応を決定

6/9 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立旭ヶ丘
小学校４年生)

6/13 処理施設(青森RER)見学
会(青森市立荒川小学校
４年生)

6/14 処理施設(青森RER)見学
会(青森市立千刈小学校
４年生)

6/15 第２回試験植樹・２区画
×25本＝50本、12種

6/16 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立種差小
学校４年生)

6/17
～24

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：13,169,000円）

6/20 出前講座(田子小学校４
年生)

6/23 出前講座(田子中学校２
年生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
6/24 (追加７回目分)

周囲の廃棄物の分析につ
いて専門家の確認・評価

6/24 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立大久喜
小学校４年生)

7/1 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立多賀台
小学校４年生)

7/7 不法投棄現場見学会(田
子中学校２年生)

7/12 不法投棄現場見学会(田
子小学校４年生)

7/23 第38回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)廃コンデンサの確認
と対応
(3)浸出水貯留量の増減
に伴う掘削・搬出の休止
と再開
(4)試験植樹の実施及び
そのモニタリング調査の
結果
(5)国への財政支援要望
(6)県境部の表流水・地
下水管理

8/10 試験植樹モニタリング調
査

8/23 県境再生対策推進本部に
よる現地視察

8/30 出前講座(八戸市立湊小
学校４年生)

8/30 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー㈱)見学会
(八戸市立湊小学校４年
生)

9/1 出前講座(八戸市立城下
小学校６年生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
9/2
～9

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：13,169,000円）

9/5 不法投棄現場見学会(八
戸市立城下小学校６年
生)

9/7 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H24.2.8結果公表)

9/8 処理施設(青森RER)見学
会(むつ市立奥内小学校
３～５年生)

9/24 第39回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)平成23年環境モニタ
リング調査結果(中間報
告)
(3)試験植樹モニタリン
グ調査結果及び秋の試験
植樹
(4)産廃特措法延長要望
の動向
(5)県境部地下水調査関
係両県打合せ概要
〇協議事項
(1)浸出水貯留量増加へ
の対応

10/7 第３回試験植樹・１区画
×25本、12種

10/7 試験植樹モニタリング調
査

10/11 砂ろ過処理設備運転開始
水処理量250m3/日(膜ろ
過200m3＋砂ろ過50m3)

10/13 処理施設(八戸セメント)
見学会(田子小学校４年
生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
10/21 農産物(水稲)ダイオキシ

ン類調査(H24.2.8結果公
表)

10/23 不法投棄現場見学会(青
森・弘前、三八、下北地
区)

10/26 撤去実績累計80万t突破

10/28 緊急時対応訓練
11/5 廃コンデンサ３個確認

(追加10回目)

11/9 廃コンデンサ１個確認
(追加11回目)

11/11 廃コンデンサ３個確認
(追加12回目)

11/12 廃コンデンサ(追加10回
目分)専門家の確認・評
価

11/12 第40回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)砂ろ過設備の設置
(3)国における1,4-ジオ
キサンの排水基準設定の
動向
(4)県境部地下水等調査
結果
(5)試験植樹モニタリン
グ調査結果
(6)国に対する財政支援
要望

11/22 廃コンデンサ（追加12回
目分）専門家の確認・評
価

11/25
～
12/2

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：12,789,000円）

11/27 廃コンデンサ１個確認
(追加13回目)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
11/29 廃コンデンサ(追加13回

目分)専門家の確認・評
価

12/7 第６回地山確認(県境不
法投棄現場県境部及び北

側エリア)6,200m2

12/9 廃コンデンサ(追加10～
12回目分)周囲の廃棄物
の分析について専門家の
確認・評価

12/15 廃コンデンサ６個確認
(追加14回目)

1/25 東京都内の法人からの自
主撤去(廃コンデンサ１
個　0.03t)及び費用拠出
(75,528円)の申出了承

1/30 第15回青森県環境審議会
(現状報告)

2/8 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

2/15 廃コンデンサ１個確認
(追加15回目)

2/28 廃コンデンサ１個確認
(追加16回目)

3/1 廃コンデンサ(追加14～
16回目分)専門家の確
認・評価
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H23

(2011)
3/2
～9

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：12,789,000円）

3/24 水生生物(ウグイ)のダイ
オキシン類調査結果　同
種の魚の過去のデータと
同程度

3/27 運搬・処分　青森RER県
境再生共同企業体、奥羽
クリーンテクノロジー県
境再生共同企業体、株式
会社庄司興業所　契約期
間変更契約

3/28 運搬・処分　三戸ウェイ
ストパーク県境再生共同
企業体、青森クリーン共
同企業体　契約期間変更
契約

3/29 運搬・処分　八戸セメン
ト県境再生共同企業体
契約期間変更契約

3/30 運搬・処分　マテリアル
共同企業体　契約期間変
更契約

3/30 23年度撤去実績
203日 12,916台
152,415.44t
16年度からの累計
1,609日 77,179台
891,858.12t

3/24 第41回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)地山の確認・分析結
果(第６回)
(3)農作物・魚類のダイ
オキシン類調査結果
(4)排出事業者等に対す
る責任追及の状況
(5)産廃特措法の一部改
正案の概要と県の対応方
針
(6)県境不法投棄現場の
環境再生への取り組み
〇協議事項
(1)平成24年度環境モニ
タリング計画(案)(平成
23年調査結果報告含む)
(2)県境部地下水実態調
査
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H24

(2012)
4/2 撤去開始

(平成23年度の運搬・処
分業務の契約期間：平成
24年7月31日まで)

H24年
度

県境再生地域産品販売促
進事業(総合販売戦略
課、700千円)

H24年
度

セーフティタウン道路事
業(道路課、12,950千円)
・撤去廃棄物搬出路の視
距改良

4/16 撤去実績累計90万t突破 H24年
度

交通安全施設等整備事業
(道路課、43,230千円)
・国道104号の歩道整備

4/20 廃コンデンサ１個確認
(追加17回目)

H24年
度

県境発・環境再生啓発事
業(県境再生対策室、
10,454千円)

4/24 廃コンデンサ１個確認
(追加18回目)

5/9 廃コンデンサ(追加18回
目分)専門家の確認・評
価

5/11 廃コンデンサ２個確認
(追加19回目)

5/15 廃コンデンサ１個確認
(追加20回目)

5/16 廃コンデンサ(追加19・
20回目分)専門家の確
認・評価

5/18 廃コンデンサ(追加17回
目分)専門家の確認・評
価

5/19 第42回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)地山の分析結果(第４
回及び第６回)
(3)平成24年度県境発・
環境再生啓発事業(計画)
〇協議事項
(1)「変更実施計画」に
定める事業内容と年度別
事業計画(案)

5/23 収集運搬・処分業務委託
契約
①運搬・処分(焼却・焼
成その２業務)奥羽ク
リーンテクノロジー県境
再生共同企業体(35,800
円/ｔ)

5/23 焼却・焼成その２撤去開
始日(平成24年度契約分)

6/1 試験植樹モニタリング調
査
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H24

 (2012)
6/5 収集運搬・処分業務委託

契約
②運搬(汚泥等付着金属
くずの運搬業務)同和通
運株式会社(7,350円/ｔ)
③処分(汚泥等付着金属
くずの焼却業務)エコシ
ステム秋田株式会社
(74,550円/ｔ)

6/11 収集運搬・処分業務委託
契約
④運搬・処理(汚染土壌
その１業務)八戸セメン
ト県境再生共同企業体
(15,000円/ｔ)

6/12 処理施設(青森RER)見学
会(青森市立千刈小学校
４年生)

6/21 収集運搬・処分業務委託
契約
⑤運搬・処分(焼却・焼
成その１業務)八戸セメ
ント県境再生共同企業体
(31,000円/ｔ)

6/21 出前講座(田子中学校２
年生)

6/18
～25

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：12,288,000円）

6/25 出前講座(田子小学校４
年生)

6/25 出前講座(上郷小学校３
～４年生)

6/26 焼却・焼成その１撤去開
始日(平成24年度契約分)

6/28 汚染土壌その１撤去開始
日

6/28 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立旭ヶ丘
小学校４年生)

7/2 収集運搬・処分業務委託
契約
⑥運搬・処分(焼却・焼
成その３業務)マテリア
ル共同企業体(32,550円/
ｔ)

6/30 第43回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇協議事項
(1)第42回協議会におけ
る委員意見及び県の考え
方
(2)変更実施計画(素案)
(3)1,4-ジオキサンの排
水基準追加に伴う浸出水
処理
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)県境部地下水等調査
(3)試験植樹モニタリン
グ調査結果

7/4 汚泥等付着金属くず撤去
開始日

7/6 焼却・焼成その３撤去開
始日(平成24年度契約分)

7/9 不法投棄現場見学会(上
郷小学校３～４年生)

7/17 不法投棄現場見学会(田
子小学校４年生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H24

 (2012)
7/18 収集運搬・処分業務委託

契約
⑦運搬・処分(廃プラス
チック類及び木くずの焼
却業務)株式会社庄司興
業所(30,000円/ｔ)

7/19 出前講座(三戸町立斗川
小学校５～６年生)

7/24 第７回地山確認(不法投
棄現場中央部及び西側エ

リア)8,000m2

7/23 県境再生対策推進本部に
よる現地視察

7/26 収集運搬・処分業務委託
契約
⑧運搬・処分(焼却・溶
融業務)青森RER県境再生
共同企業体(33,300円/
ｔ)

7/26 焼却・溶融撤去開始日
(平成24年度契約分)

7/30 廃プラスチック類及び木
くず撤去開始日(平成24
年度契約分)

8/6 収集運搬・処分業務委託
契約
⑨運搬・処分(最終処分
その１業務)三戸ウェイ
ストパーク県境再生共同
企業体(19,900円/ｔ)
⑩運搬・処分(最終処分
その２業務)青森クリー
ン共同企業体(22,000円/
ｔ)

8/7 最終処分その１・その２
撤去開始日（平成24年度
契約分）

8/24 出前講座及び処理施設
(奥羽クリーンテクノロ
ジー)見学会(八戸市立湊
小学校４年生)

8/29 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー)見学会(八
戸市立多賀台小学校４年
生)

8/28 試験植樹モニタリング調
査

8/30 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H25.2.4結果公表)

9/2 不法投棄現場県民見学会
(青森・弘前、三八地区)

8/25 第44回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)平成24年環境モニタ
リング調査結果(中間報
告)
(3)地山の確認・分析結
果(第７回)
(4)地下水の追加モニタ
リングの実施
(5)県境部における汚染
地下水流入防止対策
(6)産廃特措法の一部改
正等
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H24

(2012)
9/4 出前講座(八戸市立鮫小

学校４年生)
9/4
～11

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：12,288,000円）

9/6 不法投棄現場見学会(三
戸町立杉沢中学校１～３
年生)

9/13 不法投棄現場見学会(八
戸市立市野沢小学校５年
生)

10/2 処理施設(八戸セメント)
見学会(田子小学校４年
生)

10/4 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー)見学会(む
つ市立奥内小学校３～５
年生)

10/15 収集運搬・処分業務委託
契約
⑪運搬・処理(汚染土壌
その２業務)八戸セメン
ト県境再生共同企業体
(19,215円/ｔ)

10/10 第８回地山確認(不法投
棄現場南側エリ

ア)5,700m2

10/17 収集運搬・処分業務委託
契約
⑫運搬・処理(汚染土壌
その３業務)マテリアル
共同企業体(20,475円/
ｔ)

10/18 処理施設(八戸セメント)
見学会(上郷小学校３～
４年生)

10/19 処理施設(奥羽クリーン
テクノロジー)見学会(八
戸市立鮫小学校４年生)

10/19 特定支障除去等事業実施
計画変更に係る県の措置
等に関する意見聴取

10/24 農産物(水稲)ダイオキシ
ン類調査(H25.2.4結果公
表)

10/26 緊急時対応訓練

10/28 不法投棄現場県民見学会
(下北地区)

10/30 処理施設(八戸セメント)
見学会(八戸市立種差小
学校４年生)

11/7 汚染土壌その２・その３
撤去開始日

11/10 第45回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)地山の確認・分析結
果（第７回及び第８回）
(3)試験植樹モニタリン
グ調査結果
〇協議事項
(1)変更実施計画書(案)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H24

(2012)
11/12 撤去実績累計100万t突破 11/14 田子町住民説明会

(県境不法投棄事案に係
る実施計画の変更につい
て)

11/22 試験植樹モニタリング調
査

11/21 廃棄物処理業者からの自
主撤去(費用拠出)申出了
承(3,905,377円)

11/27 収集運搬・処分業務委託
契約
⑬収集運搬・処分(金属
くずの破砕業務)株式会
社青南商事(525円/ｔ)

11/26
～
12/3

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(応札者なし、見積価
額：11,913,000円）

11/28 田子町長から「青森・岩
手県境不法投棄事案に係
る特定支障除去等事業実
施計画書の変更に係る意
見聴取について(回答)」
を受理

12/10 収集運搬・処分業務委託
契約
⑭運搬・処分(コンク
リート塊の破砕業務)釜
渕運送有限会社(2,100円
/ｔ)

12/10 第９回地山確認(不法投
棄現場東側エリ

ア)7,300m2

12/7 第５回県境再生対策推進
本部会議
議事
県境不法投棄事案に係る
実施計画の変更について

12/18 コンクリート塊撤去開始
日

12/20 金属くず撤去日

1/16 廃棄物処理業者からの自
主撤去(費用拠出)申出了
承(5,000,000円)

2/4 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

2/8 廃棄物処理業者からの自
主撤去(費用拠出)申出了
承(5,000,000円(分割拠
出))

2/25 第18回青森県環境審議会
(現状報告)

11/26 第16回青森県環境審議会
諮問案件
「青森・岩手県境不法投
棄事案に係る特定支障除
去等事業実施計画の
変更(案)」について
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H24

(2012)
3/2 水生生物(イワナ)のダイ

オキシン類調査結果　同
種の魚の過去のデータと
同程度

3/5
～12

差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
のインターネット公売実
施(見積価額：
11,913,000円)

3/18 24年度撤去実績が24年度
計画量の160,000t突破

3/19 差押不動産(三栄化学工
業㈱の本社敷地・建屋)
を売却決定(売却価額：
11,920,000円)

3/26 青森・岩手県境不法投棄
事案に係る特定支障除去
等事業実施計画書の変更
に対する環境大臣同意
(H34までの期間延長)

3/29 24年度撤去実績
236日 13,876台
165,127.37t
16年度からの累計
1,845日 91,055台
1,056,985.49t

H25
(2013)

4/1 収集運搬・処分業務委託
契約

H25年
度

県境再生地域産品販売促
進事業(総合販売戦略
課、700千円)

①運搬・処分(焼却・溶
融業務)青森RER県境再生
共同企業体(33,300円/
ｔ)

H25年
度

セーフティタウン道路事
業(道路課、12,950千円)
・撤去廃棄物搬出路の視
距改良

②運搬・処分(焼却・焼
成業務)八戸セメント県
境再生共同企業体
(31,400円/ｔ)

H25年
度

交通安全施設等整備事業
(道路課、10,000千円)
・国道104号の視距改
良、歩道整備

③運搬・処理(県境汚染
土壌)八戸セメント県境
再生共同企業体(19,320
円/ｔ)

H25年
度

県境発・環境再生啓発事
業(県境再生対策室、
13,495千円)

④運搬・処分(焼却・焼
成業務)奥羽クリーンテ
クノロジー県境再生共同
企業体(37,800円/ｔ)

⑤運搬・処分(焼却・焼
成業務)マテリアル共同
企業体(32,655円/ｔ)

3/2 第46回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物の撤去実績
(2)地山の確認・分析結
果(第８回及び第９回)
(3)農作物・魚類のダイ
オキシン類調査結果
(4)排出事業者等に対す
る責任追及の状況
(5)特定支障除去等事業
実施計画の変更
(6)「環境再生計画」の
取り組み
〇協議事項
(1)平成25年度環境モニ
タリング計画(案)(平成
24年調査結果報告含む)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H25

(2013)
⑥運搬・処理(県境汚染
土壌)マテリアル共同企
業体(20,790円/ｔ)

⑦運搬・処分(廃プラ・
木くずの焼却)株式会社
庄司興業所(30,000円/
ｔ)

⑧運搬・処分(最終処分
業務)三戸ウェイスト
パーク県境再生共同企業
体(19,900円/ｔ)

⑨運搬・処分(最終処分
業務)青森クリーン共同
企業体(23,000円/ｔ)

4/24 第10回地山確認(現場中
央部及び西側エリア)

10,517m 2

5/18 第47回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)「青森・岩手県境不
法投棄事案に係る特定支
障除去等事業実施計画」
の変更に対する環境大臣
の同意について
(2)廃棄物等の撤去実績
(3)平成25年度の主な原
状回復事業
(4)地山の確認及び分析
結果(第10回)
(5)県境部鋼矢板設置の
進捗状況
(6)平成25年度県境発・
環境再生啓発事業(計画)
(7)三栄化学工業㈱の差
押不動産の売却決定につ
いて

5/31 緊急時対応訓練

6/10 処理施設見学会(八戸セ
メント)(八戸市立旭ヶ丘
小学校４年生)

6/11 処理施設見学会(青森
RER)(青森市立千刈小学
校４年生)

6/24 出前講座(上郷小学校３
～４年生)

6/27 出前講座(田子小学校4年
生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H25

(2013)
6/28 処理施設見学会(八戸セ

メント)(八戸市立江陽小
学校４年生)

7/1 第11回地山確認(現場中
央～西側エリア、選別施

設南側エリア)11,312m2

7/1 不法投棄現場見学会(上
郷小学校３～４年生)

7/3 撤去実績110万ｔ突破

7/8 不法投棄現場及び処理施
設見学会(奥羽クリーン
テクノロジー)(八戸市立
金浜小学校４～６年生)

7/10 不法投棄現場見学会(田
子小学校４年生)

7/11 出前講座(田子中学校１
～３年生)

7/16 不法投棄現場見学会(清
水頭小学校３～６年生)

7/18 不法投棄現場見学会(三
戸町立斗川小学校４～５
年生)

7/26 試験植樹モニタリング調
査

7/30 不法投棄現場見学会(八
戸市立大館中学校１～３
年生)

8/26 処理施設見学会(奥羽ク
リーンテクノロジー)(八
戸市立大久喜小学校３～
４年生)

8/27 処理施設見学会(奥羽ク
リーンテクノロジー)(八
戸市立多賀台小学校４年
生)

8/30 農産物(にんにく、枝豆)
ダイオキシン類調査
(H26.2.14結果公表)

8/30 第48回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
報告事項
(1)廃棄物等の撤去実績
(2)地山の確認及び分析
結果(第11回)
(3)平成25年環境モニタ
リング調査結果(中間報
告)
(4)試験植樹モニタリン
グ調査結果
(5)県境部遮水工の進捗
状況
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H25

(2013)
9/2 出前講座(八戸市立城下

小学校６年生)

9/4 出前講座(八戸市立江陽
小学校４年生)

9/5 出前講座及び不法投棄現
場見学会(八戸市立第三
中学校１年生)

9/8 不法投棄現場県民見学会
(青森・弘前地区)

9/8 不法投棄現場県民見学会
(三八地区)

9/10 出前講座(八戸市立美保
野小学校３～４年生)

9/20 第12回地山確認(西側エ
リア、選別施設南側エリ
ア、洗車場西側エリ

ア)9,963m2

9/24 出前講座(青森市立造道
小学校４年生)

9/26 処理施設見学会(八戸セ
メント)(田子小学校４年
生)

9/29 不法投棄現場県民見学会
(下北地区)

10/11 収集運搬・処分業務委託
契約
⑩運搬・処理業務委託契
約(県境汚染土壌)エコシ
ステム共同企業体
(21,000円/ｔ)

10/15 処理施設見学会(八戸セ
メント)(八戸市立鮫小学
校４年生)

10/17 出前講座(八戸市立白山
台小学校４年生)

10/21 エコシステム共同企業体
撤去開始日

10/22 処理施設見学会(八戸セ
メント)(八戸市立種差小
学校４～５年生)

10/25 処理施設見学会(八戸セ
メント)(上郷小学校３～
４年生)

10/29 処理施設見学会(八戸セ
メント)(八戸市立城下小
学校６年生)
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青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H25

(2013)
10/29 農産物(水稲)ダイオキシ

ン類調査(H26.2.14結果
公表)

11/7 出前講座(八戸市立大館
中学校３年生)

11/8 処理施設見学会(八戸セ
メント)(八戸市立白山台
小学校４年生)

11/9 第49回県境不法投棄現場
原状回復対策推進協議会
〇報告事項
(1)廃棄物等の撤去実績
(2)地山の確認及び分析
結果（第12回）
(3)県境部遮水工の進捗
状況
〇協議事項
(1)現場地下水浄化計画
(案)
(2)青森・岩手県境不法
投棄現場跡地森林整備計
画(案)
(3)県境不法投棄現場跡
地を活用した地域振興
(4)平成25年度環境モニ
タリング計画の変更(案)

11/25 収集運搬・処分業務委託
契約
⑫処分業務委託契約(汚
泥等付着金属くずの焼
却)エコシステム秋田株
式会社(71,400円/ｔ)

11/25 収集運搬・処分業務委託
契約
⑬運搬業務委託契約(汚
泥等付着金属くず)DOWA
通運株式会社(55,000円/
ｔ)

12/10 エコシステム秋田株式会
社撤去開始日

12/10 DOWA通運株式会社運搬開
始日

12/10 収集運搬・処分業務委託
契約
⑭運搬・処分業務委託契
約(コンクリート塊の破
砕)釜渕運送有限会社
(2,625円/ｔ)
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4．廃棄物の本格的撤去〔平成19年度～平成25年度〕
年度 青森県の取組・対応 原因者等の動向 地元自治体、住民等の動向 岩手県、環境省等の動向 その他(各種委員会・組織体

制・県議会の動向含む)原状回復対策 汚染拡散防止対策 周辺生活安全対策 関係者等への対応
H25

(2013)
12/11 収集運搬・処分業務委託

契約
⑮運搬・処分業務委託契
約(廃鉛蓄電池の焼却・
溶融)八戸製錬株式会社
(収集・運搬 26,250円/
台)(処分84円/kg)

12/13 釜渕運送有限会社撤去開
始日

12/16 八戸製錬株式会社撤去開
始日

12/19 廃棄物等撤去完了 12/19 県境不法投棄現場撤去最
終車両出発式

2/12 第20回青森県環境審議会
報告案件
(1)青森・岩手県境不法
投棄事案に係る廃棄物等
の撤去完了について
(2)平成25年環境モニタ
リング等調査結果

2/14 県境不法投棄事案に係る
農作物中のダイオキシン
類調査結果についての公
表、国が公表している過
去のデータと比較しても
低い濃度

3/31 25年度撤去実績
169日　7,651台
90,178.41t
16年度からの累計
2,014日　98,706台
1,147,163.90t

3/31 青森県県境再生対策室、
田子町現地事務所を廃止
(４月１日より新設され
る環境保全課に業務を移
管)
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