
令和８年度 青森県県土整備部優良工事表彰

別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

工事名

受注者名

工事場所 請負代金額

工期 成績評定点

完成年月日 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

工事内容
主任監督員

監督員

この度は、西北県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうご

ざいます。本工事施工にあたりご指導頂いた監督職員の皆様、並び

にご協力頂いた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

弊社では、安全施工を第一に品質及び環境に配慮した、もの造り

を柱に社員一人一人の資質の向上に努めております。

今回の受賞を励みとし、社員一同、安全第一、技術の向上に努め、

地域の発展により一層貢献して参りますので、今後ともご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役

島村 啓子

監理技術者

田村 之博

五所川原岩木線橋梁補修（幡竜橋）工事

北津軽郡板柳町大字板柳地内

田村 之博

令和7年8月5日～令和8年3月31日

橋脚耐震補強 N=１基

87点

佐々木 功雄

坂上 理紗子

西北県土整備事務所

三浦 巧巨

令和8年3月30日

受賞コメント欄について

受賞コメントについては、受賞決定後に別途記
入を依頼しますので、推薦時の記載は不要です。

また、JVの工事で複数社の写真を貼付する場合
はご自由に編集していただいて構いません。

推薦理由 下線部について

「」には青森県県土整備部優良工事表彰要領施
行規程第2条（２）ア～オの中から記入してく
ださい。

ア 工事成績評定点が特に優れているもの

イ 困難な自然的、社会的条件を克服して工事

等を完成させ、優れた成果をあげたもの

ウ 工事等に関し新技術や新工法の活用、省力

化等の創意工夫につい停め、生産性向上に

特に顕著な成果をあげたもの

エ 工事の安全管理への取り組みに特に顕著な

成果をあげたもの

オ その他災害関連、技術提案、環境保全、イ

メージアップ及び先見性等で他の建設業者

の模範として特に顕著な成果をあげたもの

島村産業（株）

153,934,000円

～推薦様式1について～

1枚目：県HPにおいて公表するものです。

2枚目以降：審査時において使用します。

  1枚目で説明しきれなかった内容を

  補足してください。

本工事は、一級河川岩木川に架かる幡竜橋Ｐ４橋脚の耐震補強を実施したものである。
対象の橋脚は河川区域内(高水敷)に位置し、施工時期は非出水期に制約されるほか、周囲は堤内民地(りんご畑)であり、作

業ヤードや搬入路の利用で耕作者との調整が求められるなど、綿密な工程調整と周辺環境への配慮が必要となる工事である。
そのような中で、施工箇所の土中から旧体残存物や廃材など、想定外の障害物が多数出土し、鋼矢板の打ち込みが不可能にな
るトラブルが発生したにもかかわらず、限られた時間内で土留・仮締切工の再設計を行い障害を回避する締切構造に変更して
工程回復を図るなど、創意工夫と高度な工程管理により工期内に工事を完成させている。
以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県

県土整備部優良工事に推薦するものである。
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