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このたびは、名誉ある優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
本工事は、計画段階から多くの⽅々のご理解とご⽀援をいただきながら
進めてまいりました。
発注者様の的確なご指導、そして協⼒会社の皆様の⾼い技術⼒と誠意あ
るご対応があり、無事故・⾼品質での完成を迎えることができました。
この表彰は、私どもだけでなく、関係者全員の努⼒と連携の成果である
と深く感じております。
今後も「安全第一」「品質向上」を最優先に、地域社会の発展と信頼に
応える工事を続けてまいります。
改めまして、このような栄誉をいただきましたことに、心より御礼申し
上げます。 監理技術者

吉 川 隆

中村川激甚災害対策特別緊急工事

⻄津軽郡鰺ヶ沢町⼤字舞⼾町地内

吉川 隆

令和7年6月24⽇〜令和8年3月25⽇

残⼟処理工3,802ｍ3，根固め工袋詰玉石
507袋、構造物撤去工一式

84点

細川 敦啓

⼩笠原 繁⾏

⻘森県⻄北県⼟整備事務所

藤田 幸徳

令和8年3月25⽇

株式会社雁⾦建設

99,088,000円

本工事は、中村川の河床掘削及び根固工（袋詰玉石）を両岸に施工し、現地発生⼟砂を一時堆積ヤード（鰺ヶ沢町有地⼤⾼
⼭⼭林内に造成）で脱⽔処理後、路体盛⼟材として⻘森河川国道事務所所管の柏浮田道路改良工事現場（つがる市）へ運搬し、
有効活用するものである。また、同時施工中であった他２工事分の発生⼟の堆積ヤード調整や運搬計画のマネジメントを主体
的に実施した。
当工事における課題は、⼟砂一時堆積ヤードの早急確保である。⼤⾼⼭⼭林内の広⼤な⾯積を造成しなければならなかった

ことから、安全に且つ効率よく作業を進めるため、ヤード全体の把握に測量用ドローンを活用し平⾯図を作成するとともに、
現地施工の際は各種アタッチメントを使用するなど、完全機械化により作業効率を向上させ、造成を完了した。
また、柏浮田道路改良工事の進捗に合わせた⼟砂運搬計画の調整や受⼊地現場の整備や管理にも尽⼒した。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省⼒化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に

該当することから、⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

袋詰玉石 ドローン平⾯図

敷鉄板アタッチメント 切断・伐倒アタッチメント

⼤⾼⼭敷鉄板 柏浮田道路現場敷鉄板ダンプトラック運搬表示
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