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この度、神⼭沢２砂防整備工事において⻄北県⼟整備事務所⻑表彰を拝受いた
しました。身に余る光栄であり、心より感謝申し上げます。
本工事は、⼭間部で狭隘な現場での施工で、なお、厳冬期間の工期での作業で

ありましたが、スタッフ一丸となって創意工夫を重ね、無事故・無災害で竣工を
迎えることが出来ました。近隣住⺠の皆様のご理解とご協⼒、そして関係各位の
温かいサポートに、この場を借りて深くお礼申し上げます。
今回の受賞は通過点に過ぎません。この技術と経験を次世代へ引継ぎ、さらに

高品質なインフラを社会に提供できるよう技術の研鑚に努めてまいります。

代表取締役
平⼭ 大蔵

主任技術者
大柳 孝篤

神⼭沢２砂防整備工事

⻘森県北津軽郡中泊町大字今泉地内

大柳 孝篤

令和7年6年28⽇〜令和8年3月25⽇

コンクリート堰堤工1式、砂防堰堤付属物設置工1式、
流路工1式、法面工1式、仮設工1式

84点

川村 昌弘

佐々木 杏

⻘森県⻄北県⼟整備事務所

相坂 鉄治

令和8年3月18⽇

株式会社 平⼭建設

51,975,000円

本工事は北津軽郡中泊町大字今泉地内における⼟⽯流危険渓流神⼭沢に砂防堰堤を整備する工事である。
現場が狭く、他工種との同時施工が難しかったため、工程管理に特に留意して施工する必要があった。加えて、冬期間の施

工は降雪量も多く、作業効率の低下やコンクリート品質の低下が懸念された。そこで、普通セメントから早強セメントに変更
し、養生期間の短縮を図るとともに、養生温度の管理を徹底した。また、プレキャスト法枠施工では、ブロック間の結束作業
を確実かつ容易に⾏う独⾃開発の結束器具を使⽤し、品質の安定化と作業省⼒化により生産性を向上させると共に、これらの
取り組みにより、高い安全性を確保しながら施工工程の短縮を実現した。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活⽤、省⼒化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に

該当することから、⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

着⼯前

完 成

1.各ブロックの結束線を穴に
差し込む

2.結束線差し込んだ器具をを
回転させる

3.結束完了
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