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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

岩崎⻄目屋弘前線 道路災害復旧工事

中津軽郡 ⻄目屋村 砂子瀬 地内

大高 憲記

令和5年7月6⽇〜令和6年3月25⽇

植生工A=557m2、鉄筋挿入工N=235本、
排水工L=29ｍ

85点

松橋 聡

小渡 信一

中南地域県⺠局地域整備部

⻑尾 紀幸

令和6年1月24⽇

猪股建設 株式会社

140,844,000円

本工事は、岩崎⻄目屋弘前線で令和3年12月に発生した地すべりの災害復旧工事で、施工箇所が冬季閉鎖区間内にあるため、
施工期間が制約され、複数年に渡る災害復旧工事となっている。本工事では、最上段に当たる頭部滑落崖の法⾯対策を⾏った。
現場条件から、高所法⾯掘削機械（セーフティークライマー工法）での施工となり、土砂・資材等の運搬にはモノレールを使
用した。本工法は、県内での施工実績があまりない工法であることから、弘前工業高校及び県職員向けの現場⾒学会を実施し、
建設業のイメージアップを図った。大型重機が使用できない難しい現場であったが、1mを超える岩塊や木根の運搬の際には、
小型のブレーカーアタッチメントを活用し細かく砕くなどの工夫をして施工にあたった。

また、鉄筋挿入工について、設計では足場を設置しての施工となっていたが、工程の短縮を図るため、無足場（やぐら支点
設置工法）での施工を⾏い、約２週間の施工期間の短縮を図った。

以上、「その他災害関連、技術提案、環境保全及びイメージアップ等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげた
もの」に該当することから、⻘森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

高所法⾯掘削機械での施工

現場⾒学会（弘前工業高校）

モノレール（106m×2条）

岩崎⻄目屋弘前線
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施工箇所
工事全景
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至 
秋
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県

地すべり災害（⽚側交互通⾏）
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この度は、⻘森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。受賞にあたり監督員並びに監督職員の皆様には、色々
とご指導頂き感謝申し上げます。
本工事施工にあたっては、冬期間前に施工を終わらせるため特殊法
⾯掘削機を様々な用途で駆使して使用したり、無足場施工による工
法等も提案して無事故無災害で完工する事ができました。
今後もこの度の受賞を励みに安全第一に工事を進めることと、地域
社会へ貢献できるよう取り組んで参りたいと思いますのでご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 代表取締役

前田 伸子
監理技術者
大高 憲記

地域整備部⻑表彰




