

令和8年1月30日

報道機関各位

危機管理局原子力安全対策課

令和7年度廃棄物受入れ・埋設計画の変更について

このことについて、日本原燃株式会社から別紙のとおり報告がなされたので、お知らせします。

報道機関用提供資料（連絡先）		
担当課		危機管理局原子力安全対策課 課長代理 奥野 直子
電話 番号	（内線）	6 4 8 7
	（直通）	0 1 7 － 7 3 4 － 9 2 5 3
報道監		危機管理局 次長 佐藤 広之

廃棄物受入れ・埋設計画の変更について

2025埋計発第358号  
令和8年1月30日

青森県知事

宮下 宗一郎 殿

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員

増田 尚宏

令和7年3月28日付け2024埋計発第366号および令和7年10月30日付け2025埋計発第259号をもって報告した六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定第11条第1項の規定に基づく細則第5条第1項の廃棄物受入れ・埋設計画について別紙のとおり変更したので報告します。

以 上

## 令和7年度廃棄物受入れ・埋設計画

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期合計	年度総計
上 期	受入 数量 (本)	(第1回) 1,800		(第2回) 920 (第3回) 640			(第4回) 2,712	6,072	受入数量 13,840
	埋設 数量 (本)	1,432	1,656	776	1,000		1,920	6,784	埋設数量 14,664
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期合計	
下 期	受入 数量 (本)	(第5回) 680	(第6回) 1,000	(第7回) 520		(第8回) 1,168 (第9回) 880	(第10回) 2,080 (第11回) 1,440	7,768	
	埋設 数量 (本)	760	2,000	1,200		2,040	1,880	7,880	
備 考	[変更内容]								
	・中部電力(株)からの依頼により、浜岡原子力発電所の受入の取り止めに伴い、年度受入数量を変更した。								
	・九州電力(株)、日本原子力発電(株)からの依頼により、受入時期を変更した。								
	・操業工程の見直しに伴い、埋設数量を変更した。								
	(受入数量)								
	(埋設数量)								
		時期	現行計画	変更後	差分	時期	現行計画	変更後	差分
		上期合計	6,072	6,072	0	上期合計	6,784	6,784	0
		下期合計	8,696	7,768	▲ 928	下期合計	8,840	7,880	▲ 960
		年度合計	14,768	13,840	▲ 928	年度合計	15,624	14,664	▲ 960
		[その他特記事項]							
		・前年度末累積受入数量:373,571本、前年度末累積埋設数量:370,755本。							
		・天候等により、廃棄物受入れ及び埋設の時期、数量が変更になることがある。							

(受入時期等)

受入時期	受入れ数量	輸送容器型式・容器数	搬出元
4月	1,800 本	LLW-2型 225 個	東京電力HD(株) 柏崎刈羽原子力発電所
6月	920 本	LLW-2型 115 個	中国電力(株) 島根原子力発電所
6月	640 本	LLW-2型 80 個	北陸電力(株) 志賀原子力発電所
9月	1,272 本	LLW-2型 159 個	関西電力(株) 高浜発電所
	1,440 本	LLW-2型 180 個	日本原子力発電(株) 敦賀発電所
10月	680 本	LLW-2型 85 個	四国電力(株) 伊方発電所
11月	1,000 本	LLW-2型 125 個	関西電力(株) 大飯発電所
12月	520 本	LLW-2型 65 個	東北電力(株) 女川原子力発電所
2月	1,168 本	LLW-2型 146 個	九州電力(株) 玄海原子力発電所
2月	880 本	LLW-2型 110 個	日本原子力発電(株) 東海第二発電所
3月	1,376 本	LLW-2型 172 個	関西電力(株) 高浜発電所
	704 本	LLW-2型 88 個	関西電力(株) 美浜発電所
3月	1,440 本	LLW-2型 180 個	日本原子力発電(株) 敦賀発電所