

県境不法投棄産業廃棄物の一次撤去の実施状況について

1 中間処理先

青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング株式会社（青森市）
（流動床式ガス化溶融炉）

2 収集運搬業者

- (1) (株) 青南エクスプレス（弘前市）・・・運行台数 14台/日
- (2) 田子共同企業体・・・運行台数 6台/日
 - ・ 三田建材運輸株式会社（田子町）
 - ・ 金加運輸有限公司（田子町）

3 一次撤去実施状況

(1) 試行

実施期間：平成16年11月1、2、4、5日

運搬台数：12台

運搬数量：130.18トン

(2) 一次撤去

開始期日：平成16年12月6日

運搬台数：615台（平成17年2月18日現在）

運搬数量：6,414.56トン（平成17年2月18日現在）

(3) 作業中止状況

- ・ 平成16年12月21日：悪天候（強風雪のため一部中止）
- ・ 平成16年12月22日：悪天候（大雪・吹雪）
- ・ 平成16年12月28日：悪天候（真冬日）
- ・ 平成17年 1月11日：悪天候（大雪・吹雪）
- ・ 平成17年 1月12日：悪天候（ 〃 ）
- ・ 平成17年 1月17日：悪天候（三八地方大雪警報発令のため）
- ・ 平成17年 1月31日：悪天候（大雪・吹雪）
- ・ 平成17年 2月 1日：悪天候（吹雪）
- ・ 平成17年 2月10日：悪天候（大雪）
- ・ 平成17年 2月17日：悪天候（大雪）

県境不法投棄産業廃棄物一次撤去実施状況

累計

月別	11月試行		12月分		1月分		2月分		3月分		平成16年度実績	
作業日数	4		14		14		10				42	
	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量
固形廃棄物	12	130.18	101	1,039.00	99	1,003.86	109	1,082.68			321	3,255.72
液状廃棄物	—	—	90	989.56	115	1,216.52	89	952.76			294	3,158.84
月別合計	12	130.18	191	2,028.56	214	2,220.38	198	2,035.44			615	6,414.56

- * 11月試行は、1、2、4、5日分の撤去実績である。
- * 一次撤去は、12月6日から開始している。(田子共同企業体は、12月13日から開始。)