

青森県特別対策局県境再生対策室 現地事務所だより

第6号 平成17年2月25日発行

発行元：青森県特別対策局県境再生対策室現地事務所
〒039-0201 三戸郡田子町大字田子字天神堂向146
TEL 0179-20-7044 FAX 0179-20-7045
E-mail genchi@bz01.plala.or.jp

1. 周辺環境等モニタリング調査結果について

不法投棄現場内及び周辺の環境水の水質モニタリング調査結果について皆様にお知らせしているところですが、今回は昨年11月と12月に行った調査結果についてお知らせします。

平成16年11月18日に14ヶ所(不法投棄現場内2ヶ所、周辺環境水12ヶ所)、同年12月1日に26ヶ所(不法投棄現場内13ヶ所、周辺環境水13ヶ所)の水質モニタリング調査を行いました。両調査とも、これまでの調査と同様に**周辺環境水はすべて環境基準を下回る結果**となりました。

2. 魚類のダイオキシン調査結果について

不法投棄現場下流の熊原川、杉倉川はイワナをはじめ、ヤマメ、アユ、ハナカジカの生息地として県内外から遊漁者が多数訪れる釣りの名所となっています。

この熊原川・杉倉川に生息する魚類の安全性を確認する目的で、昨年9月にイワナを捕獲し、可食部のダイオキシン濃度を調査しました。調査結果につきましては、**過去に行われたイワナの調査結果と比較して、極めて低濃度**であり、養殖ニジマスと同程度というものでした。

調査名	都道府県	調査地点	調査魚種	Total TEQ (pg-TEQ/g)
平成10年度水生生物中のダイオキシン類濃度分析結果(環境庁)	山梨県	宮川	ニジマス	5.7
平成11年度水生生物中のダイオキシン類濃度分析結果(環境庁)	群馬県	赤木大沼南部湖畔	イワナ	5.3
	埼玉県	名栗湖湖心	イワナ	3.7
	山梨県	相模川富士見橋	ニジマス	4.0
	長野県	姫川宮本橋	ニジマス	1.7
平成15年度魚介中のダイオキシン類実態調査(水産庁)	—	東海地方	ニジマス(養殖)	0.32
	—	中部地方	ニジマス(養殖)	0.14
	—	東海地方	ニジマス(養殖)	0.3
平成16年度魚類のダイオキシン類実態調査	青森県	田子町熊原川・杉倉川	イワナ	0.28

3. 不法投棄現場からの産業廃棄物の一次撤去の状況について

現地事務所だより第5号でお知らせしたとおり、県では平成16年12月6日から、不法投棄現場からの産業廃棄物の一次撤去を開始しており、これまでに約5,600トンの廃棄物を撤去しました。月別の撤去状況についてお知らせします。

県境不法投棄産業廃棄物一次撤去状況(平成17年2月21日現在)

月別	11月試行		12月分		1月分		2月分		合計	
作業日数	4日		14日		14日		10日		42日	
搬出台数・搬出量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量
固形廃棄物	12	130.18	101	1039.00	99	1003.86	109	1082.68	321	3255.72
液状廃棄物			90	989.56	115	1216.52	89	952.76	294	3158.84
月別合計	12	130.18	191	2028.56	214	2220.38	198	2035.44	615	6414.56

撤去量の単位はトン

11月試行は11月1日、2日、4日、5日の4日間

4. 汚染拡散防止対策工事の進捗状況について

汚染拡散防止対策で実施中の工事(平成17年2月現在)

工事名	工期	備考	工事進捗率
浸出水処理施設工事	H16/3~H17/5		65%
浸出水貯留池並びに防災調整池	H16/3~H17/5		85%
浸出水導水路及び雨水排水路工事	H16/9~H17/5		50%
廃棄物処理委託工事	H17/1~H17/3	廃棄物の選別ヤード造成	10%

工事進捗率は平成17年1月末現在です。

県では、現場からの汚染拡散を防止するために、不法投棄現場内、不法投棄現場周辺で施設整備等の工事を進めているところです。

現在実施中の工事の進捗状況についてお知らせします。



浸出水処理施設(H17年5月完成予定)



廃棄物処理委託工事(H17年3月完成予定)

