

発行元:青森県環境生活部県境再生対策室田子町現地事務所  
〒039-0201 三戸郡田子町大字田子字天神堂向146

TEL 0179-20-7044  
FAX 0179-20-7045

県境再生対策室ホームページ <http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/2008-0620-kenkyo-top.html>

## ■平成21年度の不法投棄産業廃棄物の撤去実績について

平成21年度は、230,745トンの廃棄物を撤去したところであり、撤去量は累計で535,904トンとなりました。

平成21年度までの撤去実績は下の表のとおりです。

### 【平成21年度（平成22年3月31日）までの撤去実績】

(撤去量の単位：トン)

区 分	一次撤去		本格撤去				合計	
	平成16～18年度		平成19～20年度		平成21年度		平成16～21年度	
作業日数	521		445		230		1,196	
撤去実績	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量
	9,004	97,203	18,564	207,956	19,537	230,745	47,105	535,904

## ■平成22年度の不法投棄産業廃棄物の撤去について

平成22年度の廃棄物の搬出作業は、4月5日（月）から開始しました。

廃棄物は加熱処理5施設、埋立処分2施設に処理を委託し、年間22万3千トンの廃棄物撤去を行う計画です。

運搬は、1日あたり約100台の搬出車両が、2～3台ずつのグループで運行します。運行に当たっては、法定速度の遵守など、安全・安心を最優先に行います。

平成24年度までの全量撤去に向けて、安全かつ計画的に撤去を進めていきますので、引き続き町民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。



廃棄物積み込みの様子（4月5日）

### 【平成22年4月5日以降の計画搬出車両台数】

	八戸方面	三戸方面	青森方面	下北方面	合計
台 数	36	34	15	17	102

## ■周辺環境モニタリング調査結果について

### ○ モニタリング調査結果（平成21年度：第11回目）

平成22年2月3日（水）に周辺河川・湧水等7地点、周辺地下水5地点、遮水壁内地下水2地点の水質について調査したところ、遮水壁内地下水1箇所、平成21年11月30日から環境基準に追加された1,4-ジオキサンの「環境基準」を超える値で検出されましたが、周辺河川・湧水等や周辺地下水からは「環境基準」を超える値は検出されませんでした。

### ○ モニタリング調査結果（平成21年度：第12回目）

平成22年3月3日（水）に周辺河川・湧水等2地点、周辺地下水4地点の水質について調査したところ、全ての地点で「環境基準」を超える値は検出されませんでした。

## ■地山の確認（第3回）について

4月30日（金）に現場北側エリアの一部で3回目の地山（自然地盤の土壌）の確認を行いました。

今回確認したエリアの面積は、約6,000m<sup>2</sup>で、地山確認面積はこれまでの合計で約15,000m<sup>2</sup>となりました。

今回確認したエリアでは、主にバークや堆肥様物及び燃えがらの他、コンクリート塊なども埋められていました。

当日は、地山表層を目視で確認した後、2箇所を重機で1.5～2m程掘り起こして廃棄物が埋まっていないことを確認しました。

今回確認した地山についても、VOC（揮発性有機化合物）及び重金属等の調査を行うため、試料を採取し分析を行います。分析の結果は判明後に公表する予定です。

今後とも地山の確認は廃棄物の撤去状況に応じて随時公開のもとで行います。



地山確認の様子

## ■覆土の分析結果（第2回）について

覆土（廃棄物をかくすために使用した土）については、廃棄物本格撤去マニュアルにおいて、廃棄物と分離して仮置きし、1,000m<sup>3</sup>毎に分析を行い、土壤環境基準値以下の場合は現場内利用し、基準値超過の場合は撤去することとしています。

2月16日（火）に覆土約2,940m<sup>3</sup>について試料を採取し分析したところ、全量が土壤環境基準に適合しました。

今回確認した覆土については、今後、廃棄物搬出用道路の盛土に利用する予定です。

## ■平成22年度の業務委託及び工事請負業者について

平成22年度の業務委託及び工事請負業者について、下の表のとおり決定しました。

業務及び工事名		業者名
業 務 委 託	運搬・処分業務（焼却・溶融）	青森RER県境再生共同企業体
	運搬・処分業務（焼却・焼成その1）	八戸セメント県境再生共同企業体
	運搬・処分業務（焼却・焼成その2）	奥羽グリーンテクノロジー県境再生共同企業体
	運搬・処分業務（焼却・焼成その3）	マテリアル共同企業体
	運搬・処分業務（廃プラ・木くずの焼却）	株式会社庄司興業所
	運搬・処分業務（最終処分その1）	三戸ウエストパーク県境再生共同企業体
	運搬・処分業務（最終処分その2）	青森クリーン共同企業体
	浸出水処理施設運転・維持管理業務	クボタ環境サービス株式会社東北支社
	撤去総括監理業務	株式会社建設技術研究所東北支社
	撤去常駐監理業務	財団法人青森県建設技術センター
工 事 請 負	施工監理業務	財団法人青森県建設技術センター
	車両誘導業務	株式会社トスネット
	廃棄物掘削工事	穂積・石上特定建設工事共同企業体
	廃棄物処理委託工事（その1）	夏堀・川村・大山特定建設工事共同企業体
	廃棄物処理委託工事（その2）	穂積・石上・地代所特定建設工事共同企業体

田子町の企業も、共同企業体の構成員として、業務に携わっています。

- ・三田建材運輸株式会社  
青森RER県境再生共同企業体  
八戸セメント県境再生共同企業体  
三戸ウエストパーク県境再生共同企業体  
青森クリーン共同企業体

- ・株式会社釜淵商事  
青森RER県境再生共同企業体  
八戸セメント県境再生共同企業体  
三戸ウエストパーク県境再生共同企業体  
青森クリーン県境再生共同企業体

- ・釜淵運送有限会社  
三戸ウエストパーク県境再生共同企業体  
青森クリーン県境再生共同企業体

## ■第32回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の開催について

第32回協議会を平成22年5月22日（土）に、青森市の青森県観光物産館（アスパム）で開催しました。次号で概要をお知らせします。

**【県境不法投棄事案に関するお問い合わせ、御意見等は、田子町現地事務所まで（TEL 20-7044）】**

なお、県境再生対策室のホームページで、現地事務所だよりのカラー版や各種お知らせ、資料などを見ることができます（<http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/tayori.html>）。