

取組方針進捗管理表

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項	実施事項												H29			H30			R01(H31)			R02			R03											
主な取組項目													4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洪水における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	ホットラインの運用についての検討	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	危機管理型水位計等の設置	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の浸水実績に係る情報提供	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	わかりやすい洪水予報文への改良	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項																																				
主な取組項目	実施事項												4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの作成、周知	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	水害ハザードマップの訓練への活用	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	まるごとまちごとハザードマップ整備・作成	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	防災教室・訓練の実施	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	出前講座等を活用した講習会の実施	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項																																				
主な取組項目	実施事項												4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備	危機管理型水位計の整備	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	河川監視用カメラの整備	目標	実績										4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	目標	実績																																	