

# 【概ね5年で実施する取組】【三八・上北圏域】

三八・上北圏域

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

主な取組項目	実施事項	課題対応	実施時期	八戸市	実施時期	十和田市	実施時期	五戸町	実施時期	階上町	実施時期	新郷村	実施時期	六戸町	実施時期	六ヶ所村	実施時期	おいらせ町	実施時期	気象台	実施時期	※※(防災危機管理)	実施時期	※(河川砂防網)	
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	1、2、5、6	H28	◎	H28	◎	H28	◎	H28	◎	H28	◎	H29	◎	H28	◎	H29	◎	H29	◎	H29	◎	H28	◎	
	ホットラインの運用についての検討	1、2、5、6	H29~	◎	H29~	◎	H29~	◎	H29~	◎	H30	◎	H29~	○	H29~	◎	H29	◎	H29	◎	H29~	◎	H29~	◎	
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	1	H29~	◎	H30~R03	○	—	△	H30~R03	○	H30	◎	—	△	H30	◎	H29~R03	○	H29~	◎	H29~	◎	H29~H30	◎	
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	1、2、10	H30~	◎	—	△	—	△	H30~	○	H30	◎	R01	◎	—	△	H29~R03	○	H29~	◎	H29~	◎	H29~	◎	
避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)	8																							
	水位周知河川の拡大	2、9																							
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、簡易水位計の設置)	危機管理型水位計等の設置	5、12	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	
	過去の浸水実績に係る情報提供	4、9、11	H24~	◎	H29~	◎	—	△	H29~	○	—	△	—	△	—	△	H26	◎							
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	1、2、6	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	H29~	△							
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	1、2、6	H25~	◎	—	△	H29	◎	H29~	○	H29~	◎	H29~	○	H29~	◎	H29~	○	H29~	○	H29~	○	H29~	○	
わかりやすい洪水予報文への改良	わかりやすい洪水予報文への改良	6、7、8																							
	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	3	R02~	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	H29~R03	○	
市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	3	R02~	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	H29~R03	○	H30~	△					
	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	10、11	H30~	◎	H29~	◎	~R03	◎			H30~	○					H29	○	H29~R03	○	H30~	○	H30~	○	

(2)平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	実施事項	課題対応	実施時期	八戸市	実施時期	十和田市	実施時期	五戸町	実施時期	階上町	実施時期	新郷村	実施時期	六戸町	実施時期	六ヶ所村	実施時期	おいらせ町	実施時期	気象台	実施時期	※※(防災危機管理)	実施時期	※(河川砂防網)		
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	3	H30~	◎	—	△	~R02	○									H30~R02	○							H29~R02	◎
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの作成、周知	3、4、10	H30~	◎	R01	◎	~R02	○	H30~R03	△	H30~R03	○	R02	○	R2	◎	R02	○							H29~	—
	水害ハザードマップの訓練への活用	3、4、10	R02~	○	—	△	—	△	H30~R03	△	H30~R03	○	R01	○	—	△	H29~	○							H29~	—
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	まるごとまちごとハザードマップ整備・作成	—	R02~	○	—	△	~R03	○	H30~R03	△	H30~R03	○	—	△	—	△	H30~	△							R02~	△
	過去の浸水実績に係る情報提供	4、9、11	H24~	◎	H29~	◎	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	H26	○							H29	◎
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	7、8、9	—	△	—	△	H30	○	—	△	—	△	—	○	H30~R01	○	H30	○							H30	○
	防災教室・訓練の実施	7、8、9	H29~	◎	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	H29~	○	~現在	○	H29~R03	○	H29~	○	继续実施	○
河川防災ステーションの整備	出前講座等を活用した講習会の実施	7、8、9	H29~	◎	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	~現在	○	H29~R03	○	H29~	○	继续実施	○		
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	—	H29~	◎	H29~	◎	—	△	—	△	—	△	—	△	—	△	H29~	○	~現在	○					继续実施	○

(2)的確な水防活動のための取組

主な取組項目	実施事項	課題対応	実施時期	八戸市	実施時期	十和田市	実施時期	
--------	------	------	------	-----	------	------	------	--

# 取組方針進捗管理表

八戸市

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標	実績																						
	ホットラインの運用についての検討	目標	実績																						
	水害対応タイムラインの作成	目標	実績																						
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	目標	実績																						
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	目標	実績																						
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)	目標	実績																						
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目標	実績																						
	危機管理型水位計等の設置	目標	実績																						
	過去の浸水実績に係る情報提供	目標	実績																						
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標	実績																						
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	目標	実績																						
	わかりやすい洪水予報文への改良	目標	実績																						
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標	実績																						
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	目標	実績																						
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標	実績																						

(2)平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目標	実績																						
	水害ハザードマップの作成、周知	目標	実績																						
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの改良、周知、活用	目標	実績																						
	まるごとまちごとハザードマップ整備・作成	目標	実績																						
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	過去の浸水実績に係る情報提供	目標	実績																						
	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目標	実績																						
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	防災教室・訓練の実施	目標	実績																						
	出前講座等を活用した講習会の実施	目標	実績																						
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	目標	実績																						

(3)円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備	危機管理型水位計の整備	目標	実績																						
	河川監視用カメラの整備	目標	実績																						
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	目標	実績																						
河川防災ステーションの整備	河川防災ステーションの整備	目標	実績																						

(2)的確な水防活動のための取組

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
重要水防箇所や水防資機材等について、関係者が共同で点検	重要水防箇所や水防資機材等について、合同巡回を実施	目標	実績				</td																

# 取組方針進捗管理表

十和田市

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項		実施事項												H29			H30			R01(H31)			R02			R03											
主な取組項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	ホットラインの運用についての検討	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	危機管理型水位計等の設置	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	過去の浸水実績に係る情報提供	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	わかりやすい洪水予報文への改良	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項		実施事項												H29			H30			R01(H31)			R02			R03											
主な取組項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	水害ハザードマップの作成、周知	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの改良、周知、活用	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	防災教室・訓練の実施	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	出前講座等を活用した講習会の実施	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項		実施事項												H29																							



## 取組方針進捗管理表

階上町

#### (1) 円滑かつ迅速な避難のための取組

#### (2) 的確な水防活動のための取組

### (3) 汚濁水の排水 温水被害軽減に関する取組

#### (4) 河川管理施設の整備等に関する対策

# 取組方針進捗管理表

新郷村

#### (1) 円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項	実施事項													H29				H30				R01(H31)				R02				R03							
主な取組項目														4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	ホットラインの運用についての検討	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	水位周知河川の拡大	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	危機管理型水位計等の設置	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
ICT等を活用した洪水情報の提供	過去の浸水実績に係る情報提供	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	わかりやすい洪水予報文への改良	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標	実績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										

## ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

### ③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項 主な取組項目

#### (2) 的確な水防活動のための取組

## ②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

### (3) 汚濁水の排水、浸水被害軽減に関する取組

#### (4) 河川管理施設の整備等に関する対策

# 取組方針進捗管理表

六戸町

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

主な取組項目	実施事項	H29						H30						R01(H31)						R02						R03															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目	標	結																																					
	ホットラインの運用についての検討	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
	危機管理型水位計等の設置	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
	わかりやすい洪水予報文への改良	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29						H30						R01(H31)						R02						R03																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	
	水害ハザードマップの作成、周知	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの改良、周知、活用	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	
	防災教室・訓練の実施	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自
	出前講座等を活用した講習会の実施	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	自	案	
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	自	案	自	案	自																																				

## 取組方針進捗管理表

六ヶ所村

## 取組方針進捗管理表

# おいらせ町

# 取組方針進捗管理表

青森地方気象台

## (1)円滑かつ迅速な避難のための取組

主な取組項目	実施事項	H29						H30						R01(H31)						R02						R03										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	ホットラインの運用についての検討	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	危機管理型水位計等の設置	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	わかりやすい洪水予報文への改良	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実

## ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29						H30						R01(H31)						R02						R03										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	水害ハザードマップの作成、周知	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの訓練への活用	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	まるごとまちごとハザードマップ整備・作成	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	防災教室・訓練の実施	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	出前講座等を活用した講習会の実施	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実	実

## (2)的確な水防活動のための取組



# 取組方針進捗管理表

河川砂防課

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目 標 達 成 度 実 績	4											4													
	ホットラインの運用についての検討	目 標 達 成 度 実 績												4													
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	目 標 達 成 度 実 績												4													
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	目 標 達 成 度 実 績												4													
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	目 標 達 成 度 実 績												4													
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)	目 標 達 成 度 実 績												4													
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目 標 達 成 度 実 績												4													
	危機管理型水位計等の設置	目 標 達 成 度 実 績												4													
	過去の浸水実績に係る情報提供	目 標 達 成 度 実 績												4													
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	目 標 達 成 度 実 績												4													
	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	目 標 達 成 度 実 績												4													
	わかりやすい洪水予報文への改良	目 標 達 成 度 実 績												4													
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目 標 達 成 度 実 績												4													
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	目 標 達 成 度 実 績												4													
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目 標 達 成 度 実 績												4													

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目 標 達 成 度 実 績												4													
	水害ハザードマップの作成、周知	目 標 達 成 度 実 績												4													
水害ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの訓練への活用	目 標 達 成 度 実 績												4													
	まるごとまちごとハザードマップ整備・作成	目 標 達 成 度 実 績												4													
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	過去の浸水実績に係る情報提供	目 標 達 成 度 実 績												4													
	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目 標 達 成 度 実 績												4													
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	防災教室・訓練の実施	目 標 達 成 度 実 績												4													
	出前講座等を活用した講習会の実施	目 標 達 成 度 実 績												4													
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	目 標 達 成 度 実 績												4													

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

主な取組項目	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備	危機管理型水位計の整備	目 標 達 成 度 実 績												4													
	河川監視用カメラの整備	目 標 達 成 度 実 績												4													
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	目 標 達 成 度 実 績												4													
河川防災ステーションの整備	河川防災ステーションの整備	目 標 達 成 度 実 績												4													

(2)的確な水防活動のための取組

①水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	実施事項	H29			H30			R01(H31)			R02			R03		
4	5	6	7	8	9	10	11	12</								