

【概ね5年で実施する取組】【三八・上北圏域】

※赤字: 第5回協議会(R02.6.17)で追加となった項目

三八・上北圏域

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

◎: 実施済、実施中 ○: (H00~H00)今後実施 △: (H00~)今後検討 △: (-)未定

資料1-1

Table with columns: 主な取組項目, 実施事項, 課題対応, 実施時期, 八戸市, 実施時期, 十和田市, 実施時期, 五戸町, 実施時期, 階上町, 実施時期, 新郷村, 実施時期, 六戸町, 実施時期, 六ヶ所村, 実施時期, おいらせ町, 実施時期, 気象台, 実施時期, 実施時期, 実施時期, 実施時期. Rows include items like '洪水時における河川管理者からの情報提供等' and '避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認'.

②平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

Table with columns: 主な取組項目, 実施事項, 課題対応, 実施時期, 八戸市, 実施時期, 十和田市, 実施時期, 五戸町, 実施時期, 階上町, 実施時期, 新郷村, 実施時期, 六戸町, 実施時期, 六ヶ所村, 実施時期, おいらせ町, 実施時期, 気象台, 実施時期, 実施時期, 実施時期, 実施時期. Rows include items like '浸水想定区域等の早期指定、浸水想定区域図等の作成・公表' and 'ハザードマップの改良、周知、活用'.

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

Table with columns: 主な取組項目, 実施事項, 課題対応, 実施時期, 八戸市, 実施時期, 十和田市, 実施時期, 五戸町, 実施時期, 階上町, 実施時期, 新郷村, 実施時期, 六戸町, 実施時期, 六ヶ所村, 実施時期, おいらせ町, 実施時期, 気象台, 実施時期, 実施時期, 実施時期, 実施時期. Rows include items like '洪水予測や水位情報の提供の強化' and '防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等'.







































# 取組方針進捗管理表

※赤字:第5回協議会(R02.6.17)で追加となった項目

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項			H29															H30															R01(H31)															R02															R03														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3															
主な取組項目	実施事項																																																																												
洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)	ホットライン構築	目標 実績																																																																											
	ホットラインの運用についての検討	目標 実績																																																																											
避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)	水害対応タイムラインの作成	目標 実績																																																																											
	水害対応タイムラインを活用した避難訓練の実施	目標 実績																																																																											
	土砂災害における警戒体制の強化、及び行動計画作成支援	目標 実績																																																																											
	避難勧告・指示等のタイミングに関するルール作り・検討	目標 実績																																																																											
水害危険性の周知促進(水位周知河川の拡大、危機管理型水位計の設置)	水位周知河川の拡大	目標 実績																																																																											
	危機管理型水位計等の設置	目標 実績																																																																											
ICT等を活用した洪水情報の提供	ICT等を活用した洪水情報の提供	目標 実績																																																																											
	プッシュ型の洪水予報等の情報発信	目標 実績																																																																											
	わかりやすい洪水予報文への改良	目標 実績																																																																											
	マスメディアと連携して点検会議を開催	目標 実績																																																																											
警戒レベルの統一化等による災害情報の充実と整理	洪水予報、水位周知情報の発表形式の見直し 土砂災害警戒情報の発表文の見直し	目標 実績																																																																											
防災施設の機能に関する情報提供の充実	ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性を流域住民等へ周知	目標 実績																																																																											
ダム放流情報を活用した避難体系の確立	県土整備部所管ダムの放流情報の内容や通知タイミングの改善	目標 実績																																																																											
土砂災害警戒情報を補足する情報の提供	スノーラインの公表等を実施	目標 実績																																																																											
避難計画作成の支援ツールの充実	洪水浸水想定区域図について公表に合わせ浸水ナビに順次実装	目標 実績																																																																											
隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	隣接市町村における避難場所の指定(広域避難体制の構築)等	目標 実績																																																																											
	市町村の枠を超えた避難を検討し広域避難計画を策定	目標 実績																																																																											
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	目標 実績																																																																											
②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項			H29															H30															R01(H31)															R02															R03														
主な取組項目	実施事項																																																																												
浸水想定区域等の早期指定、浸水想定区域図等の作成・公表	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	目標 実績																																																																											
	県土整備部所管ダムの下流部における浸水想定図を作成	目標 実績																																																																											
	土砂災害警戒区域指定の前提となる基礎調査を完了	目標 実績																																																																											
	高潮浸水想定区域の指定・公表	目標 実績																																																																											
ハザードマップの改良、周知、活用	水害ハザードマップの作成、周知	目標 実績																																																																											
	水害ハザードマップの訓練への活用	目標 実績																																																																											
	土砂災害ハザードマップの作成	目標 実績																																																																											
	津波・高潮ハザードマップの作成	目標 実績																																																																											
既に保有する浸水実績等の共有、住民への周知	過去の浸水実績に係る情報提供	目標 実績																																																																											
ハザードマップポータルサイトにおける水害リスク情報の充実	洪水浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載 高潮浸水想定区域図をポータルサイトへ掲載	目標 実績																																																																											
災害リスクの現地表示	まるとまちごとハザードマップ整備・作成	目標 実績																																																																											
防災教育の促進(指導計画を関係市町村の全ての学校に共有)	指導計画を関係市町村の全ての学校に共有	目標 実績																																																																											
	防災教室・訓練の実施	目標 実績																																																																											
	出前講座等を活用した講習会の実施	目標 実績																																																																											
	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	目標 実績																																																																											
避難訓練への地域住民の参加促進	防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等について情報共有	目標 実績																																																																											
共助の仕組みの強化	自主防災組織、福祉関係者、水防団等による避難訓練を実施	目標 実績																																																																											
	地域包括支援センター等にハザードマップの掲示、防災関連パンフレット設置	目標 実績																																																																											
住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	水害・土砂災害リスク等に関する専門家による支援	目標 実績																																																																											
地域防災力の向上のための人材育成	専門家リストの作成、要請に応じて専門家の派遣	目標 実績																																																																											
③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項			H29															H30															R01(H31)															R02															R03														
主な取組項目	実施事項																																																																												
洪水予測や水位情報の提供の強化	危機管理型水位計の整備	目標 実績																																																																											
	河川監視用カメラの整備	目標 実績																																																																											
	水文観測所の停電対策	目標 実績																																																																											
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等情報伝達手段の整備	目標 実績																																																																											
避難路、避難場所の安全対策の強化	土砂災害により避難所・避難路が被災する危険性の高い砂防堰堤等の整備等	目標 実績																																																																											
応急的な退避場所の確保	緊急的な避難先を確保する必要のある地域における退避場所の整備	目標 実績																																																																											
河川防災ステーションの整備	河川防災ステーションの整備	目標 実績																																																																											









