

計画の名称	新青森県総合運動公園の整備によるスポーツの振興と県民福祉の充実											
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	青森県											
計画の目標	<p>新青森県総合運動公園は、全国規模の大会開催等による県民のスポーツ振興や、スポーツを通じた県民福祉の充実を図るため、平成8年度より整備に着手し、平成15年1月には青い森アリーナを含む27.9haを供用開始し、その後、多目的広場や球技場等の順次供用を進め、現在の整備率(面積ベース)は69%となっている。</p> <p>青森県では、平成37年の第80回国民体育大会の開催について日本体育協会より内々定を受けたところであり、本県のスポーツ振興の中核を担う本公園の整備を計画的かつ着実に推進していく必要がある。</p> <p>また、本公園は、青森市地域防災計画において広域避難地として指定されており、災害発生時において拠点施設として利用されるなど、防災面でも大きな役割を担うことが求められている。</p> <p>本公園の整備は、青森県広域緑地計画に掲げる広域公園の整備目標を達成するための取組であるとともに、国民体育大会等の大規模大会を開催できるスポーツ振興拠点としての機能強化を図り、スポーツを通じた健康づくり等の県民福祉の充実に寄与するとともに、防災拠点としての役割を強化し、安全・安心な県土づくりの実現を図るものである。</p>											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	374	A	374	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26実績)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	<p>施設整備を推進し新青森県総合運動公園利用者数の増加を図る。公園施設利用者数を524千人/年(H26)から623千人/年(H32)に増加。</p> <p>公園施設利用者数について、有料施設の利用者数及び大会等の参加者数(観客含む)を実数で把握する。</p>	524千人/年	524千人/年	623千人/年
2	<p>未供用区域の整備を促進し早期供用を図ることで、広域公園の人口一人当たりの面積の増加を図る。3.25㎡/人(H26)から3.40㎡/人(H32)に増加。(青森県広域緑地計画における目標値は5㎡/人)</p> <p>未供用区域の開園による県民1人当たりの広域公園面積の増加を把握する。</p>	3㎡/人	3㎡/人	3㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	都市公園事業(新青森県総合運動公園)(A-1)	埋蔵文化財調査一式	青森市						217	-	
	H30年度の計画変更の際に違う事業要素(8eyc4n0112tyllv)に変更したが、H30年度予定期日変更のため再紐づけ																		
	A12-002	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	都市公園事業(新青森県総合運動公園)(A-1)	埋蔵文化財調査一式	青森市						50	1.17	-
	A12-003	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(A-2)	遊戯施設更新一式、園路更新一式、管理施設更新一式	青森市						80		策定済
	A12-004	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査(A-3)	青森県総合運動公園公園施設長寿命化計画策定	青森市						12		-
	A12-005	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	公園事業特定計画調査(A-4)	屋内プールPPP・PFI整備計画調査	青森市						15		-
											小計						374		
											合計						374		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	90	58	8	8	20
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	90	58	8	8	20
前年度からの繰越額 (d)	0	30	23	3	3
支払済額 (e)	60	65	28	8	16
翌年度繰越額 (f)	30	23	3	3	4
うち未契約繰越額 (g)	3	23	3	3	4
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	3
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	3.33%	26.10%	9.67%	30.15%	29.32%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由		調査計画について、 公園管理者との協議 に不足の日数を要し たため。	調査計画について、 公園管理者との協議 に不足の日数を要し たため。	調査計画について、 公園管理者との協議 に不足の日数を要し たため。	調査計画について、 公園管理者との協議 に不足の日数を要し たため。

※ 平成28年度以降の各年度の決算額を記載。

(様式3)

(参考図面)市街地整備

計画の名称	新青森県総合運動公園の整備によるスポーツの振興と県民福祉の充実		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5箇年)	交付対象	青森県

