

## 策定のスケジュール

		保健医療計画		
		医療審議会	医療計画部会	県がん対策推進協議会
令和5年度	4 ～ 6月		<ul style="list-style-type: none"> <li>●事前通知 5月頃               <ul style="list-style-type: none"> <li>・見直しの進め方（案）・国の指針の内容</li> <li>・構成・策定手順及びスケジュール（案）</li> <li>・二次医療圏（案）の提示</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第1回協議会 令和5年7月予定（書面開催） （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・第7次計画の評価について</li> <li>・国の策定指針の内容について</li> <li>・第8次計画の指標項目について</li> </ul> </li> </ul>
	7 ～ 9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第1回 審議会 10月頃 （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・部会の検討状況報告等</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第1回 計画部会 9月頃 （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針（案）の決定 構成・策定手順・スケジュール</li> <li>・二次医療圏（案）の決定</li> <li>・各協議会の検討状況（指標、医療圏等）</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第2回協議会 令和5年9月予定（書面開催） （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・第8次計画の素案提示、意見聴取</li> </ul> </li> </ul>
	10 ～ 12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第2回 審議会 12月頃 （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・部会の検討状況報告等</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第2回 計画部会 11月頃 （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・各協議会の検討状況 （指標のロジック、医療圏等）</li> <li>・基準病床数の試算</li> </ul> </li> </ul>	
	1 ～ 3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回 審議会 3月頃 （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療計画案を医療審議会に諮問</li> <li>・答申</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回 計画部会 1月頃 （検討内容）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・素案の提示 ・基準病床数（案）決定</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回協議会 令和6年3月頃（オンライン開催）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・第8次計画（案）の提示</li> </ul> </li> </ul>
6年度		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           新たな保健医療計画施行         </div>		