

高病原性鳥インフルエンザの発生に係る防疫措置等の状況について
(4月10日 12時時点)

1 動員等の状況

(1) 県職員

これまでに延べ865人を動員

(2) 自衛隊

約240人(昨日より約40人増員)の態勢により、独自のチーム編成で作業を実施中

2 作業の進捗状況

(1) 殺処分の進捗状況

- ・ 4月8日(金)19時28分から殺処分を開始し、約9.1万羽の作業が完了
- ・ 作業の進捗率は17万羽に対して約54%

(2) 埋却の進捗状況

①埋却溝については、2溝目の掘削が完了

②4月9日(土)11時00分から埋却を開始し、フレコンバック580袋の投入が完了

(3) 鶏舎消毒の進捗状況

未実施

3 殺処分及び埋却の完了見通し

- ・ 殺処分については、4月12日(火)までに完了する見通し
- ・ 埋却については、4月15日(金)以降となる見通し

4 消毒ポイントの設置状況

- ・ 緊急(現地) 4月8日(金)12時00分開始
- ・ 横浜町除雪ステーション 4月8日(金)18時45分開始
- ・ 南地区交流センター 4月8日(金)18時20分開始
- ・ 七戸畜協雲雀平牧場入口 4月8日(金)18時45分開始

5 周辺農場の状況

(1) 移動制限・搬出制限区域内の飼養羽数

	農場数	飼養可能羽数	飼養羽数
移動制限 (3km)	6	約1,060,000羽	約375,000羽 6農場中3農場で飼養
搬出制限 (10km) 上記除く	3	約510,000羽	約500,000羽

(2) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の農場を対象とした発生状況検査を実施済み

- ・対象 3農場 (計23鶏舎)
- ・実施月日 4月9日 (土) 検体採取
- ・検査内容 抗体検査、ウイルス分離検査
- ・抗体検査 4月9日 (土) 22時結果判明

農場	鶏舎数	検体数	検査結果
A	3	15	全て陰性
B	13	65	全て陰性
C	7	35	全て陰性
計	23	115	全て陰性

- ・ウイルス検査 4月13日 (水) 判明予定

②周辺農場における異常は報告されていない

6 その他

県内外の量販店や外食企業等に対して、4月8日 (金) 付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼



①2022. 4. 9 (16 時頃) 埋却溝 (一列目) の状況



②2022. 4. 9 (16 時頃) フレコンバッグ投入状況(1)



③2022. 4. 9 (16 時頃) フレコンバッグ投入状況(2)



④2022. 4. 9 (16 時頃) 埋却溝 (二列目) 掘削状況(1)



⑤2022. 4. 9 (22~23 時頃) 埋却溝 (二列目) 掘削状況 (2)



⑥2022. 4. 10 (10 時頃) 埋却溝 (一列目) の状況



⑦2022. 4. 10 (10 時頃) 埋却溝 (二列目) の掘削状況



⑧2022. 4. 8 (夕方頃) 消毒ポイント設置状況



⑨2022. 4. 8 (夕方頃) 消毒ポイント設置状況



⑩2022. 4. 8 (夕方頃) 消毒ポイント設置状況



⑪2022. 4. 9 (日中) 集合施設の様子