

高病原性鳥インフルエンザの発生に係る防疫措置等の状況について
(4月12日 12時時点)

1 動員等の状況

(1) 県職員

本日12時10分時点で延べ1,616人を動員

(2) 自衛隊

- ・最大で約290人の態勢により、独自のチーム編成で作業を実施
- ・4月11日(月) 5時55分に知事から災害派遣撤収を要請

2 作業の進捗状況

(1) 殺処分の進捗状況

4月8日(金) 19時28分から殺処分を開始し、4月11日(月) 9時50分に約15.9万羽の殺処分を終了

(2) 埋却の進捗状況

- ①長さ120mの埋却溝2本の掘削が終了
- ②埋却作業は上北地区の建設業10社が昼夜連続で対応
- ③4月9日(土) 11時00分から埋却作業を開始し、殺処分した鶏のフレコンバック約1,300袋の投入は全て終了
- ④4月11日(月) から汚染物品(鶏舎内の敷料・鶏糞及び飼料等)の埋却を開始し、フレコンバック428袋を投入

(3) 鶏舎消毒の進捗状況

本日午後から鶏舎18棟中1棟の消毒を開始予定

3 埋却及び防疫措置の終了見通し

- ・埋却については、4月13日(水)までに終了する見通し
- ・防疫措置については、4月16日(土)までに終了する見通し

4 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急(現地) 4月8日(金) 12時00分開始
- ・横浜町除雪ステーション 4月8日(金) 18時45分開始
- ・南地区交流センター 4月8日(金) 18時20分開始
- ・七戸畜協雲雀平牧場入口 4月8日(金) 18時45分開始

5 周辺農場の状況

(1) 移動制限・搬出制限区域内の飼養羽数

	農場数	飼養羽数
移動制限 (3km)	6	約375,000羽 6農場中3農場で飼養
搬出制限 (10km) 上記除く	3	約500,000羽

(2) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の農場を対象とした発生状況検査を実施済み

- ・対象 3農場 (計23鶏舎)
- ・実施月日 4月9日 (土) 検体採取
- ・検査内容 抗体検査、ウイルス分離検査
- ・抗体検査 4月9日 (土) 22時結果判明

農場	鶏舎数	検体数	検査結果
A	3	15	全て陰性
B	13	65	全て陰性
C	7	35	全て陰性
計	23	115	全て陰性

- ・ウイルス検査 4月13日 (水) 判明予定

②周辺農場における異常は報告されていない

6 その他

県内外の量販店や外食企業等に対して、4月8日 (金) 付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼



①2022. 4. 11 (17～18 時頃) 防疫作業の様子 (1)



②2022. 4. 11 (20 時頃) 防疫作業の様子(2). jpg



③2022. 4. 11 (20 時頃) 防疫作業の様子(3)



④2022. 4. 11 (20 時頃) 鶏舎内の様子 (4)



⑤2022. 4. 11 (11 時頃) 消毒ポイントの様子(1)



⑥2022. 4. 11 (11 時頃) 消毒ポイントの様子(2)



⑦2022. 4. 11 (8～9 時頃) 1 溝目 仮覆土完了



⑧2022. 4. 11 (8～9 時頃) 2 溝目 フレコンバッグ投入状況