

蓬田村で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について
(3月26日12時現在)

1 防疫作業の実施体制及び進捗状況

(1) 殺処分完了の見通し 3月28日(火)

(2) 防疫作業の実施状況

- ・県職員等及び自衛隊は、それぞれ1班当たり約60人、4交代制で防疫作業を実施
- ・東青農村整備建設協会の15業者が24時間体制で埋却作業を実施

月日	時間	殺処分		埋却		殺処分に係る延べ動員人数			
		羽数(累計)	進捗率	フレコン数(累計)	進捗率	県職員等	国	自衛隊	計
3月24日 (金)	8:00	・疑似患者と判定 ・殺処分開始							
	10:10			・埋却溝掘削開始					
3月25日 (土)	12:00	112,550羽	34%	—	—	288人	—	312人	600人
	14:00			・フレコン投入開始					
3月26日 (日)	12:00	215,350羽	65%	1,088袋	52%	520人	4人	564人	1,088人

※ 殺処分対象数約33万羽、埋却フレコン数約2,100袋(想定数)

※ 埋却溝は3溝掘削完了

(3) 鶏舎ごとの進捗状況 別紙のとおり

2 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急(現地) 3月24日(金) 8時00分開始
- ・広瀬交差点(蓬田村) //
- ・JA青森蓬田給油所向かい農道(蓬田村) //
- ・大平交差点付近駐車帯(外ヶ浜町) //
- ・瀬戸子グラウンド向かい農道(青森市) //

3 周辺農場の状況

(1) 移動制限・搬出制限区域内の農場数と飼養羽数

区域	農場数	飼養羽数
移動制限(半径3km)	2	約8万羽
搬出制限(半径3~10km)	3	約2万羽

(2) 疫学調査

3月24日(金)に国と県の疫学調査班6名が発生農場の立入調査を実施し、結果は、後日、国が公表予定

(3) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の2農場を対象として3月24日（金）に45羽から検体を採取

	検査結果	結果判明日時
抗体検査	全て陰性	3月24日（金） 19時00分
ウイルス分離検査	実施中	3月28日（火） 予定

②周辺農場における異常は報告されていない。

4 その他

(1) 風評被害の防止

県内外の量販店や外食企業等に対して、3月24日（金）付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼

(2) 安全性のPR

県民の不安払拭に向けて、ホームページで情報を発信するとともに、相談窓口を開設・運営

※ 次回の情報提供は、明日（3月27日）15時頃を予定しています。
明日の記者発表は行いません。

【報道機関へのお願い】

本病のまん延防止に全力で対応するため、畜産課及び地域県民局、集合施設への直接取材は控えていただくようお願いします。

また、現場での取材は本病のまん延を引き起こすおそれがあること、生産者のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いします。

報道機関用提供資料	
担当課 担当者	農林水産部農林水産政策課 課長代理 中村義人、企画調整GM 長内秀揮 農林水産部畜産課 課長代理 山田健司、衛生・安全GM 田中慎一
電話番号	農林水産部農林水産政策課 直通：017-734-9457 内線：4970（中村課長代理） 農林水産部畜産課 直通：017-734-9498 内線：4809（山田課長代理）
報道監	農林水産部 次長 蛭名芳徳（内線：4966） 次長（農商工連携推進監） 成田澄人（内線：4967）

(別紙)
鶏舎ごとの進捗状況

1 県担当分

鶏舎1 殺処分 完了	鶏舎2 殺処分 完了	鶏舎3 殺処分 実施中
鶏舎5	鶏舎6	鶏舎7 殺処分 実施中
鶏舎8	鶏舎9	

2 自衛隊担当分

鶏舎4 殺処分 実施中	鶏舎10 殺処分 実施中	鶏舎11 殺処分 完了
鶏舎12 発生鶏舎 殺処分 完了	鶏舎13 殺処分 完了	鶏舎14 殺処分 完了

※進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。
空欄は未着手。

:前回からの変更・追加

:空舎



①2023. 03. 26 (9-12 時頃) 鶏舎内の様子



②2023. 03. 26 (9-12 時頃) 防疫作業の様子 1



③2023. 03. 26 (9-12 時頃) 防疫作業の様子 2



④2023. 03. 26 (9-12 時頃) 防疫作業の様子 3



⑤2023.03.26（4時頃）埋却作業の様子1



⑥2023.03.26（8時頃）埋却作業の様子2