



陸奥湾地区 水産環境整備事業



事業実施期間: 令和7～14年
令和7年度
 ① 浜奥内工区(藻場) 1.8ha
令和8年度以降
 増殖場69.6ha

[各工区の着色区分]	
◇	増殖場(藻場)
[各工区の着色区分]	
■ (Gray)	令和5年度までに完成
■ (Yellow)	令和6年度までに完成
■ (Pink)	令和7年度に施工予定
■ (Green)	令和8年度以降に施工予定

青森県津軽海峡地区 水産環境整備事業



事業実施期間: 令和2~8年

令和7年度

①	今別第2工区(育成場) 0.32ha
②	西部魚礁第2工区(魚礁) 4,044.4空m ³
③	東部魚礁第1工区(魚礁) 6,045.6空m ³
④	奥戸第3工区(育成場) 0.1ha
⑤	大間第1工区(藻場) 0.11ha
⑥	大間第2工区(育成場) 0.1ha


令和8年度以降

増殖場5.66ha、魚礁13,327空m³

[各工区の着色区分]

○	魚礁
◇	増殖場(藻場・育成場)
[各工区の着色区分]	
■ (Gray)	令和5年度までに完成
■ (Yellow)	令和6年度までに完成
■ (Pink)	令和7年度に施工予定
■ (Green)	令和8年度以降に施工予定

青森県太平洋地区 水産環境整備事業



事業実施期間: 令和3~10年

令和7年度

①	泊第1工区(藻場) 0.11ha
②	泊第2工区(育成場) 0.48ha
③	法師浜工区(藻場) 0.43ha
④	大久喜工区(藻場) 0.43ha
⑤	金浜工区(藻場) 0.43ha

令和8年度以降

増殖場9.82ha、魚礁21,835.4空m³

[各工区の着色区分]	
○	魚礁
◇	増殖場(藻場・育成場)
[各工区の着色区分]	
■ (Gray)	令和5年度までに完成
■ (Yellow)	令和6年度までに完成
■ (Pink)	令和7年度に施工予定
■ (Green)	令和8年度以降に施工予定