

# 農山漁村地域整備計画事後評価

## 1 計画の概要

計画の名称	青森～元気あふれる自主自立の農業・農村の創造～
計画策定主体	青森県
対象市町村	青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鱒ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
計画期間	平成22年度～平成26年度
計画の目標	県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力がつ着実な推進に資するため、「食料の安定供給の確保」と「農業・農村の多面的機能の発揮」を柱に施策を展開し、「元気あふれる自主自立の農業・農村の創造」を目指す。
評価指標	①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる農地面積を3,846ha(H22)から5,099ha(H26)に1,253ha増大させるとともに、223haの農地集積に資する取組みと11地区の実施計画策定を進める。 ②農業用水の安定供給が可能となる農地面積を1,053ha(H26)確保するとともに、2地区の実施計画策定を進める。 ③防災・減災対策により被害が想定される面積を2,587ha(H26)減少させる。 ④農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積を3,221ha(H22)から34,990ha(H26)に31,769ha増大させるとともに、2地区の実施計画策定を進める。 ⑤農村の生活環境の改善が図られる集落数を101集落(H26)増加させるとともに、6地区の実施計画策定を進める。 ⑥地域資源の適正な保全管理のための診断、又は対策が講じられる施設数を144施設(H26)増加させる。
全体事業費	38,846,158千円

## 2 交付対象事業の進捗状況

別添一覧表のとおり

## 3 事業効果の発現状況

- ①農地整備事業（経営体育成型）、水利施設整備事業等により、農地集積や排水改良等の効率的利用が可能となる農地面積を増大させるとともに農地集積に資する取組みが図られた。
- ②水利施設整備事業等により、農業用水の安定供給が可能となる農地面積を確保した。
- ③農地防災事業、海岸保全施設整備事業、海岸環境整備事業等にて、農地被害が想定される面積が減少した。
- ④農地整備事業（通作条件整備）等により、農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積が増大した。
- ⑤中山間地域総合整備事業、集落基盤整備事業等により、農村の生活環境の改善が図られる集落数が増加した。
- ⑥地域用水環境整備事業、農業集落排水事業等により、地域資源の適正な保全管理のための診断又は対策が講じられる施設数が増加した。

## 4 整備計画期間内における定量的指標の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率	備考
①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる (A)農地面積の増大、(B)農地集積に資する取組みと(C)実施計画策定を進める。	(A) 5,099 ha	5,099 ha	100%	
	(B) 223 ha	223 ha	100%	
	(C) 11 地区	11 地区	100%	
②農業用水の安定供給が可能となる(A)農地面積確保するとともに、(B)実施計画策定を進める。	(A) 1,053 ha	1,053 ha	100%	
	(B) 2 地区	2 地区	100%	
③防災・減災対策により被害が想定される面積を減少させる。	2,587 ha	2,417 ha	93%	
④農産物の効率的な運搬等が可能となる(A)農地面積を増大させるとともに、(B)実施計画策定を進める。	(A) 34,990 ha	35,384 ha	101%	
	(B) 2 地区	2 地区	100%	
⑤農村の生活環境の改善が図られる(A)集落数を増加させるとともに、(B)実施計画策定を進める。	(A) 73 集落	68 集落	93%	※
	(B) 6 地区	6 地区	100%	
⑥地域資源の適正な保全管理のための診断、又は対策が講じられる施設数増加させる。	144 施設	169 施設	117%	

※目標値を精査したところ、計上ミスがあり101集落から73集落へ修正

## 5 評価

- 農山漁村地域整備交付金を活用した事業によって、それぞれの事業効果の発現が認められる。
- 計画期間内における定量的指標について、①、②、④、⑥の成果目標の目標値を満足しており、成果が認められる。
- 計画期間内における定量的指標の成果目標が達成されていない③については、工期を延期し計画期間内に工事が完了しなかったため、実績値面積が減少したものである。⑤については、事業工程の見直しにより、当初予定した路線を完了できなかったためである。いずれも継続中の事業完了により、ほどなく目標が達成される見込みである。

## 6 今後の方針

目標を達成できなかった地区においては、平成27年度以降の農山漁村地域整備交付金を活用する次期計画「青森～力強い農業と魅力あふれる農村の実現」の中に位置づけ、引き続き目標達成を目指す。

今後も県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力がつ着実な推進に資するため、「農業の競争力強化」と「農村地域の防災・減災」、「農業・農村の多面的機能の発揮」を柱に「力強い農業と魅力あふれる農村の実現」を目指し、農業農村整備事業を推進していく。

## 7 第三者の意見

- 当該整備計画期間中の事業実績から、県内の生産基盤整備及び環境基盤整備、防災減災対策に関する定量的な成果が認められる。
- 実績が目標に及ばなかった地区については、事業計画の見直しも含めて計画内容を再確認し、目標達成に向けて次期整備計画を確実に推進して欲しい。
- 今後も農業農村整備分野の予算を確保し、交付金制度の特徴を活かして他の分野と連携し、農山漁村地域の総合的な整備を進め、本県農業の持続的な発展と農村の振興に努めて欲しい。
- なお、整備された施設を有効利用して農地集積や経営規模拡大、地域活動などを推進し、地域一体となって、農山漁村地域の活性化を図ることが重要であるので、地域の利活用状況に留意し、必要に応じ適切な支援措置を講じて欲しい。

(別添一覧表)

## 農山漁村地域整備計画

①対象事業												
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	定量的 指標 番号	目標値	目標値 実績	単 位
農地整備事業	経営体育成型	相内	青森県	五所川原市	高度化支援1式	H22	4,050	4,050	①(B)	138	138	ha
農地整備事業	経営体育成型	第2鬼楯	青森県	弘前市	高度化支援1式	H22	22,740	22,740	①(B)	64	64	ha
農地整備事業	経営体育成型	野木	青森県	青森市	区画整理6.9ha、高度化支援1式	H22 ~ H26	465,624	465,624	①(B)	21	21	ha
効果促進事業		野木	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	88	3				
農地整備事業	経営体育成型	南沢	青森県	外ヶ浜町	区画整理32haの実施計画策定1式	H23	4,600	4,600	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	大平	青森県	外ヶ浜町	区画整理52haの実施計画策定1式	H23	6,400	6,400	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	豊間内	青森県	五戸町	補完工1式、高度化支援1式	H22 ~ H25	67,179	67,179	①(A)	47	47	ha
農地整備事業	経営体育成型	大秋	青森県	西目屋村	暗渠排水7.0ha、高度化支援1式	H22 ~ H24	68,059	68,059	①(A)	46	46	ha
農地整備事業	経営体育成型	原・飯豊	青森県	田子町	区画整理38.6ha、高度化支援1式	H23 ~ H26	817,639	817,639	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		原・飯豊	青森県	田子町	環境公共推進協議会運営等	H23 ~ H26	277	277				
農地整備事業	経営体育成型	地引	青森県	南部町	区画整理79.5ha、高度化支援1式	H23 ~ H26	1,356,930	1,356,930	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		地引	青森県	南部町	環境公共推進協議会運営等	H23 ~ H26	280	280				
農地整備事業	経営体育成型	上小国	青森県	外ヶ浜町	補完工1式、高度化支援1式	H22 ~ H26	509,938	509,938	①(A)	49	49	ha
効果促進事業		上小国	青森県	外ヶ浜町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	60	7				
農地整備事業	経営体育成型	南沢	青森県	外ヶ浜町	区画整理32.1ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	589,462	589,462	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		南沢	青森県	外ヶ浜町	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	44	3				
農地整備事業	経営体育成型	大平	青森県	外ヶ浜町	区画整理52.4ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	630,480	630,480	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		大平	青森県	外ヶ浜町	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	44	6				
農地整備事業	経営体育成型	荒川中部	青森県	青森市	区画整理30ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	497,700	497,700	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		荒川中部	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	160	80				
農地整備事業	経営体育成型	諏訪沢	青森県	青森市	区画整理30ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	492,450	492,450	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		諏訪沢	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	6	3				
農地整備事業	経営体育成型	ハッ役	青森県	青森市	区画整理25ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	325,500	325,500	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		ハッ役	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	6	3				
農地整備事業	経営体育成型	白山	青森県	五所川原市	暗渠排水 40.0ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	125,670	125,670	①(A)	0	0	ha
農地整備事業	経営体育成型	阿部堰	青森県	五所川原市	暗渠排水 45.0ha、高度化支援1式	H24 ~ H26	368,220	368,220	①(A)	0	0	ha
農地整備事業	経営体育成型	大別内金浜	青森県	青森市	区画整理55.8ha、高度化支援1式	H22 ~ H26	683,812	683,812	①(B)	0	0	ha
効果促進事業		大別内金浜	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	44	2				
農地整備事業	経営体育成型	北三沢	青森県	三沢市	区画整理40.3ha、高度化支援1式	H22 ~ H26	1,090,109	1,090,109	①(B)	0	0	ha
農地整備事業	経営体育成型	福島徳下	青森県	藤崎町	区画整理49.9ha、高度化支援1式	H23 ~ H26	1,219,560	1,219,560	①(B)	0	0	ha
農地整備事業	経営体育成型	福館	青森県	藤崎町	暗渠排水 116.2ha、高度化支援1式	H23 ~ H26	611,208	611,208	①(A)	0	0	ha
農地整備事業	経営体育成型	高野	青森県	五所川原市	用排水路12.1km、高度化支援1式	H23 ~ H26	321,630	321,630	①(A)	0	0	ha
農地整備事業	畑地帯担い手支援型	野沢2期	青森県	青森市	農道9.931m、営農用水1式	H22 ~ H26	1,899,674	1,899,674	④(A)	99	93	ha
効果促進事業		野沢2期	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	12	12				
農地整備事業	畑地帯担い手支援型	広船	青森県	平川市	農道653.7m、排水路1.270.5m	H22 ~ H25	124,539	124,539	④(A)	45	45	ha
効果促進事業		広船	青森県	平川市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H25	108	108				
水利施設整備事業	基幹水利施設保全体	淋代平揚水機場	青森県	三沢市	揚水機場1箇所ほか	H24 ~ H26	148,050	148,050	②(A)	761	761	ha
水利施設整備事業	基幹水利施設保全体	天満下頭首工	青森県	五戸町	頭首工改修1箇所	H24 ~ H26	59,350	60,375	②(A)	0	0	ha
水利施設整備事業	基幹水利施設保全体	相坂平・ 幹線用水路	青森県	十和田市、 六戸町	用水路3.550m	H24 ~ H26	137,052	137,730	②(A)	78	78	ha
農地整備事業	通作条件整備型	十和田第1	青森県	十和田市	路面改良1式	H22 ~ H25	140,652	140,652	④(A)	301	301	ha
農地整備事業	通作条件整備型	三戸	青森県	三戸町	路面改良1式	H22 ~ H26	182,327	182,577	④(A)	2,353	2,353	ha
農地整備事業	通作条件整備型	内田	青森県	むつ市	農道2.240m	H22 ~ H26	266,589	262,494	④(A)	72	66	ha
農地整備事業	通作条件整備型	沖館	青森県	平川市	農道2.236m	H22 ~ H26	404,124	431,188	④(A)	80	95	ha
効果促進事業		沖館	青森県	平川市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	12	12				
農地整備事業	通作条件整備型	兼平・三本柳	青森県	弘前市	路面改良1式	H22 ~ H24	345,548	345,548	④(A)	6,288	6,288	ha
農地整備事業	通作条件整備型	蟹田	青森県	外ヶ浜町	路面改良1式	H22 ~ H26	132,261	132,261	④(A)	179	179	ha
効果促進事業		蟹田	青森県	外ヶ浜町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	12	12				
農地整備事業	通作条件整備型	第二南津軽	青森県	黒石市	路面改良1式	H23 ~ H26	226,800	226,800	④(A)	172	172	ha
効果促進事業		第二南津軽	青森県	黒石市	環境公共推進協議会運営等	H23 ~ H26	497	497				
農地整備事業	通作条件整備型	新郷	青森県	新郷村	路面改良1式	H23 ~ H26	298,200	307,979	④(A)	262	262	ha
農地整備事業	通作条件整備型	相沢	青森県	青森市	路面改良1式	H24 ~ H26	201,180	201,180	④(A)	63	65	ha
農地整備事業	通作条件整備型	小栗山	青森県	弘前市	路面改良1式	H24 ~ H26	893,387	886,037	④(A)	2,142	2,120	ha

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	定量的 指標 番号	目標値	目標値 実績	単 位
効果促進事業		小栗山	青森県	弘前市	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	9	9				
農地整備事業	通作条件整備型	沖浦	青森県	黒石市	路面改良1式	H24 ~ H26	129,675	129,675	④(A)	43	34	ha
効果促進事業		沖浦	青森県	黒石市	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	9	9				
農地整備事業	通作条件整備型	鳥舌内	青森県	南部町	農道1,190m	H24 ~ H26	161,285	161,285	④(A)	28	35	ha
農地整備事業	通作条件整備型	五戸北部	青森県	五戸町	路面改良1式	H24 ~ H26	152,576	152,576	④(A)	132	139	ha
農地整備事業	通作条件整備型	南郷	青森県	八戸市	路面改良1式	H24 ~ H26	127,426	127,426	④(A)	0	0	ha
農地整備事業	通作条件整備型	池ノ堂	青森県	五戸町	路面改良1式	H24 ~ H26	136,308	136,308	④(A)	127	125	ha
農地整備事業	通作条件整備型	若宮	青森県	中泊町	農道3,740m	H24 ~ H26	197,757	198,124	④(A)	494	336	ha
農地整備事業	通作条件整備型	東部三沢	青森県	三沢市	路面改良1式	H24 ~ H26	327,600	329,910	④(A)	2,485	3,178	ha
農地整備事業	通作条件整備型	六戸第2	青森県	六戸町	路面改良1式	H24 ~ H26	122,115	127,365	④(A)	136	136	ha
農地整備事業	通作条件整備型	南部町	青森県	南部町	路面改良1式	H24 ~ H26	183,645	183,876	④(A)	1,598	502	ha
農地整備事業	通作条件整備型	田茂代	青森県	新郷村	路面改良1式	H24 ~ H26	110,880	109,305	④(A)	67	85	ha
農地整備事業	通作条件整備型	第2田子	青森県	田子町	路面改良1式	H24 ~ H26	142,800	142,800	④(A)	3,211	1,606	ha
農地整備事業	通作条件整備型	津軽北部	青森県	つがる市	路面改良1式	H24 ~ H26	294,000	294,000	④(A)	3,862	5,214	ha
農地整備事業	通作条件整備型	布引	青森県	中泊町	路面改良1式	H24 ~ H26	105,000	104,632	④(A)	160	160	ha
農地整備事業	通作条件整備型	深南	青森県	三沢市	路面改良1式	H24 ~ H26	89,250	86,940	④(A)	90	90	ha
農地整備事業	通作条件整備型	外の沢	青森県	弘前市	路面改良1式	H26	31,500	31,691	④(A)	0	0	ha
農地整備事業	通作条件整備型	下湯口・原ヶ平	青森県	弘前市	路面改良1式	H26	157,500	164,850	④(A)	0	901	ha
農地整備事業	通作条件整備型	八戸南	青森県	八戸市	路面改良1式	H26	76,650	76,650	④(A)	0	0	ha
農地整備事業	通作条件整備型	丹内	青森県	三戸町	路面改良1式	H26	49,415	49,415	④(A)	0	0	ha
農地整備事業	通作条件整備型	階上	青森県	階上町	路面改良1式	H26	31,500	31,500	④(A)	0	0	ha
農地整備事業	通作条件整備型	馬門	青森県	野辺地町	路面改良1式	H26	33,285	33,285	④(A)	0	15	ha
農地整備事業	通作条件整備型	東北第1	青森県	東北町	路面改良1式	H26	95,655	95,655	④(A)	0	84	ha
農地整備事業	通作条件整備型	東北第2	青森県	東北町	路面改良1式	H26	153,300	153,300	④(A)	0	182	ha
農地整備事業	通作条件整備型	権現沢	青森県	六戸町	路面改良1式	H26	48,930	48,930	④(A)	0	26	ha
広域農業用水適正管理対策事業		相坂川左岸	青森県	十和田市、 六戸町	旧取水施設撤去1式	H22 ~ H26	37,692	35,280	⑥	7	7	施設
地域用水環境整備事業		大畑	青森県	むつ市	魚道1箇所	H22 ~ H25	87,744	87,744	⑥	1	1	施設
効果促進事業		大畑	青森県	むつ市	環境公共推進協議会運営、及び生態系調査等	H22 ~ H25	2,500	2,500				
地域用水環境整備事業		追良瀬川	青森県	深浦町	魚道2箇所	H22 ~ H26	131,935	131,949	⑥	2	1	施設
効果促進事業		追良瀬川	青森県	深浦町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	138	124				
地域用水環境整備事業		川守田	青森県	三戸町	魚道1箇所	H22 ~ H24	33,031	33,031	⑥	1	1	施設
地域用水環境整備事業		五戸川	青森県	五戸町	魚道6箇所	H22 ~ H26	627,446	611,775	⑥	4	4	施設
効果促進事業		五戸川	青森県	五戸町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	462	386				
地域用水環境整備事業		留崎	青森県	三戸町	魚道1箇所	H26	10,500	9,592	⑥	0	0	施設
地域用水環境整備事業		上川原	青森県	三戸町	魚道1箇所	H26	26,317	26,317	⑥	0	0	施設
地域用水環境整備事業		鯉ヶ沢堰	青森県	鯉ヶ沢町	魚道1箇所	H26	15,750	15,764	⑥	0	0	施設
効果促進事業		鯉ヶ沢堰	青森県	鯉ヶ沢町	環境公共推進協議会運営等	H26	6	6				
地域用水環境整備事業		三本木	青森県	十和田市、三沢市、 七戸町、六戸町、お いらせ町、東北町	小水力発電施設1式	H24 ~ H26	315,000	325,500	⑥	0	1	施設
農業集落排水事業		深持	十和田市	十和田市	機能強化1式	H22	19,787	19,832	⑤(A)	3	3	集落
農業集落排水事業		十和田市	十和田市	十和田市	最適整備構想策定1式	H22 ~ H23	21,003	21,003	⑥	8	8	施設
農業集落排水事業		平川市	平川市	平川市	最適整備構想策定1式	H22 ~ H24	19,075	19,425	⑥	7	7	施設
農業集落排水事業		つがる市	つがる市	つがる市	最適整備構想策定1式	H22 ~ H23	27,744	28,250	⑥	11	11	施設
農業集落排水事業		中市浦田・石沢	五戸町	五戸町	機能強化1式	H24 ~ H26	66,527	66,527	⑤(A)			
農業集落排水事業		藤崎町	藤崎町	藤崎町	最適整備構想策定1式	H24 ~ H26	14,000	14,000	⑥	7	7	施設
農業集落排水事業		五戸町	五戸町	五戸町	最適整備構想策定1式	H24 ~ H26	13,000	13,000	⑥	4	4	施設
農業集落排水事業		鯉ヶ沢町	鯉ヶ沢町	鯉ヶ沢町	最適整備構想策定1式	H24 ~ H26	14,000	14,000	⑥	5	5	施設
農業集落排水事業		東北町	東北町	東北町	最適整備構想策定1式	H24 ~ H26	10,554	10,554	⑥	3	3	施設
農業集落排水事業		再賀	つがる市	つがる市	機能強化1式	H26	41,963	41,963	⑥	6	6	施設
農業集落排水事業		十和田市総合第1	十和田市	十和田市	機能診断1式	H26	2,500	2,500	⑥	1	1	施設
農業集落排水事業		百目木	横浜町	横浜町	機能診断1式	H26	2,500	2,500	⑥	1	1	施設
集落基盤整備事業		上北	青森県	東北町	農道2,838mほか	H22 ~ H26	453,500	405,615	⑤(A)	12	11	集落
効果促進事業		上北	青森県	東北町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	40	40				
集落基盤整備事業		三戸	青森県	三戸町	農道1,585mほか	H22 ~ H25	575,448	575,448	⑤(A)	13	13	集落
集落基盤整備事業		六戸	青森県	六戸町	用排水路1,000mほか	H23 ~ H26	686,700	685,350	⑤(A)	2(18)	1	集落
効果促進事業		六戸	青森県	六戸町	環境公共推進協議会運営等	H23 ~ H26	40	40				

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	定量的 指標 番号	目標値	目標値 実績	単 位
中山間地域総合整備事業		東北	青森県	東北町	農道2,300mほか	H22 ~ H26	363,300	384,300	⑤(A)	6	6	集落
中山間地域総合整備事業		十和田西部	青森県	十和田市	農道3,018mほか	H22 ~ H26	760,413	748,581	⑤(A)	6	5	集落
効果促進事業		十和田西部	青森県	十和田市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	592	0				
中山間地域総合整備事業		階上	青森県	階上町	用排水路3,397mほか	H22 ~ H26	660,450	662,550	⑤(A)	12	12	集落
効果促進事業		階上	青森県	階上町	環境公共推進協議会運営等	H24 ~ H26	120	120	⑤(A)			
中山間地域総合整備事業		南部町	青森県	南部町	農道5,489mほか	H22 ~ H26	1,558,875	1,621,875	⑤(A)	6	6	集落
中山間地域総合整備事業		下北北部	青森県	大間町、風間浦村、佐井村	農道5,420mほか	H24 ~ H26	221,025	220,164	⑤(A)	2(14)	1	集落
効果促進事業		下北北部	青森県	大間町、風間浦村、佐井村	附帯工1式	H24 ~ H26	12,700	13,602	⑤(A)	0	0	集落
中山間地域総合整備事業		三戸南西	青森県	三戸町	農道、農用排ほかの実施計画策定1式	H25	8,000	8,000	⑤(B)	1	1	地区
中山間地域総合整備事業		七戸	青森県	七戸町	農道、農用排ほかの実施計画策定1式	H25	8,000	8,000	⑤(B)	1	1	地区
中山間地域総合整備事業		三戸	青森県	三戸町	農道、農用排ほかの実施設計1式	H26	105,000	105,000	⑤(A)	0	0	集落
中山間地域総合整備事業		七戸	青森県	七戸町	農道、農用排ほかの実施設計1式	H26	105,000	105,000	⑤(A)	0	0	集落
中山間地域総合整備事業		新郷二期	青森県	新郷村	農道、農用排ほかの実施計画策定1式	H26	8,000	8,000	⑤(B)	1	1	地区
中山間地域総合整備事業		北東北	青森県	東北町	農道、農用排ほかの実施計画策定1式	H26	10,000	10,000	⑤(B)	1	1	地区
集落基盤整備事業		三沢	青森県	三沢市	農道、農用排ほかの実施計画策定1式	H25	8,000	8,000	⑤(B)	1	1	地区
集落基盤整備事業		みさわ	青森県	三沢市	農道、農用排ほかの実施設計1式	H26	105,000	73,500	⑤(A)	0	0	集落
農道整備事業		豊栄平	青森県	横浜町	農道付帯工1式	H22	2,313	2,313	④(A)	88	88	ha
農道整備事業		田ノ沢	青森県	東北町	農道1,915m	H22 ~ H24	118,574	118,574	④(A)	41	41	ha
効果促進事業		田ノ沢	青森県	東北町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H24	9	9				
農道整備事業		十和田	青森県	十和田市	路面改良1式	H22 ~ H26	361,563	361,563	④(A)	1,186	1,186	ha
農道整備事業		東部おいらせ	青森県	おいらせ町	路面改良1式	H22 ~ H26	743,314	774,814	④(A)	2,271	2,271	ha
農道整備事業		六戸第1	青森県	六戸町	路面改良1式	H22 ~ H24	61,934	61,934	④(A)	226	226	ha
農道整備事業		根岸平	青森県	八戸市	路面改良1式	H22 ~ H25	199,333	199,333	④(A)	131	131	ha
農道整備事業		五戸	青森県	五戸町	路面改良1式	H22 ~ H26	510,871	502,666	④(A)	4,354	4,354	ha
農道整備事業		田子	青森県	田子町	路面改良1式	H22 ~ H23	8,129	8,129	④(A)	250	250	ha
農道整備事業		野牛	青森県	東通村	法面保護工1式	H22 ~ H23	9,796	9,796	④(A)	144	144	ha
農道整備事業		奥戸	青森県	大間町	農道2,254m	H22 ~ H26	264,916	263,971	④(A)	35	34	ha
農道整備事業		下福原	青森県	つがる市	農道付帯工1式	H22	1,570	1,570	④(A)	164	164	ha
農道整備事業		長前二期	青森県	弘前市	農道1,818m	H22 ~ H24	81,669	81,669	④(A)	217	217	ha
農道整備事業		新岡	青森県	弘前市	農道2,343m	H22 ~ H25	285,558	285,558	④(A)	66	67	ha
農道整備事業		鳴瀬	青森県	弘前市	路面改良1式 橋梁補修1橋	H22 ~ H23	65,657	65,657	④(A)	287	287	ha
農道整備事業		駒木沢	青森県	大鰐町	農道2,460m	H22 ~ H25	307,980	307,980	④(A)	71	71	ha
効果促進事業		駒木沢	青森県	大鰐町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H25	12	12				
農道整備事業		内山	青森県	平川市	農道3,350m	H22 ~ H26	436,379	426,532	④(A)	69	65	ha
効果促進事業		内山	青森県	平川市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H26	59	59				
農道整備事業		南津軽	青森県	藤崎町	路面改良1式	H22	27,086	27,086	④(A)	67	67	ha
農道整備事業		五林	青森県	藤崎町	路面改良1式	H22	37,746	37,746	④(A)	130	130	ha
農道整備事業		田茂木	青森県	平内町	法面保護工1式	H22	1,570	1,570	④(A)	314	314	ha
農道整備事業		高根	青森県	蓬田村	農道1,840m	H22 ~ H25	97,347	97,347	④(A)	153	153	ha
農道整備事業		明神	青森県	平内町	農道1,294m	H22 ~ H25	105,568	105,568	④(A)	77	77	ha
農地防災事業	水質保全対策事業	堤川1期	青森県	青森市	水質保全施設1式	H22 ~ H26	82,871	82,871	⑤(A)	1	0	集落
農地防災事業	防災ダム事業	五戸川3期	青森県	五戸町、新郷村	管理設備1式	H22	2,138	2,138	③	388	388	ha
農地防災事業	ため池等整備事業	後山	青森県	弘前市	堤体工1箇所	H22 ~ H23	69,854	69,854	③	48	48	ha
効果促進事業		後山	青森県	弘前市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H23	5	5				
農地防災事業	ため池等整備事業	吹原小堤	青森県	つがる市	堤体工1箇所	H22 ~ H23	50,481	51,093	③	12	12	ha
農地防災事業	ため池等整備事業	出来島大堤	青森県	つがる市	浚渫工1式	H22 ~ H24	138,630	139,045	③	74	74	ha
効果促進事業		出来島大堤	青森県	つがる市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H24	98	71				
農地防災事業	ため池等整備事業	山城	青森県	青森市	堤体工1箇所	H22 ~ H24	63,278	63,278	③	145	145	ha
効果促進事業		山城	青森県	青森市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H24	24	6				
農地防災事業	用排水施設等整備事業	高根	青森県	中泊町	排水機場1箇所	H22 ~ H25	763,242	763,242	③	238	238	ha
農地防災事業	湛水防除事業	仏沼	青森県	三沢市	排水機場1箇所	H22 ~ H24	284,163	284,163	③	57	57	ha
効果促進事業		仏沼	青森県	三沢市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H24	308	282				
農地防災事業	農業用河川作物等 応急対策事業	飯詰第一	青森県	五所川原市	頭首工1箇所	H22 ~ H24	155,205	156,369	③	167	167	ha
効果促進事業		飯詰第一	青森県	五所川原市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H24	134	6				
農地防災事業	農業用河川作物等 応急対策事業	古淵堰	青森県	十和田市	頭首工1箇所	H22 ~ H24	143,191	143,191	③	155	155	ha

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	定量的 指標 番号	目標値	目標値 実績	単 位
農地防災事業	農業用河川工作物等 応急対策事業	相野山	青森県	深浦町	頭首工1箇所	H22 ~ H24	146,686	146,686	③	30	30	ha
農地防災事業	農業用河川工作物等 応急対策事業	川守田	青森県	三戸町	頭首工1箇所	H22 ~ H24	70,351	70,351	③	30	30	ha
農地防災事業	農村災害対策事業	西津軽	青森県	つがる市		H26	136,500	136,500	③	0	0	ha
海岸保全施設整備事業	侵食対策	松神	青森県	深浦町	離岸堤1式	H22 ~ H23	321,810	321,810	③	12	12	ha
海岸保全施設整備事業	侵食対策	大戸瀬	青森県	深浦町	護岸工1式	H22 ~ H24	231,103	231,103	③	14	14	ha
海岸保全施設整備事業	海岸堤防等老朽化対策	奥戸	青森県	大間町	老朽化対策工1式	H23 ~ H25	201,368	201,368	③	4	4	ha
海岸保全施設整備事業	海岸堤防等老朽化対策	大間越	青森県	深浦町	老朽化対策工1式	H24 ~ H26	554,259	554,259	③	0	0	ha
海岸環境整備事業		十二湖	青森県	深浦町	突堤工1式ほか	H22 ~ H26	497,683	497,683	③	14	14	ha
小 計							33,532,125	33,570,402				

※ 総事業費は事務費込みは事務費込み

②関連事業

農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	野崎	青森県	七戸町	排水路620m	H22 ~ H25	262,027	262,027	③	221	221	ha
効果促進事業		野崎	青森県	七戸町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H25	125	125				
農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	新法師	青森県	弘前市	用排水路1,017m	H23 ~ H26	94,289	95,340	③	20	0	ha
効果促進事業		新法師	青森県	弘前市	環境公共推進協議会運営等	H23 ~ H26	3	3				
農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	田山堰	青森県	黒石市	用排水路763m	H23 ~ H25	102,269	102,269	③	97	97	ha
効果促進事業		田山堰	青森県	黒石市	環境公共推進協議会運営等	H23 ~ H25	6	6				
農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	川内	青森県	むつ市	用排水路478m	H24 ~ H26	98,700	98,700	③	105	0	ha
農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	樹形堰	青森県	深浦町	用水路22mほか	H24 ~ H25	38,850	38,850	③	13	13	ha
農村地域防災減災事業	農業用河川工作物等 応急対策事業	津刈1期	青森県	平川市	河川復旧工1式	H23 ~ H26	257,961	257,961	③	45	0	ha
農村地域防災減災事業	農業用河川工作物等 応急対策事業	赤川	青森県	平内町	頭首工撤去1箇所、取水水路71m	H24 ~ H26	58,800	58,800	③	43	43	ha
農業水利施設保全合理化 事業	水利用再編促進事業 (機能保全計画策定事業)	青森	青森県	県全域	機能保全計画1式	H22 ~ H26	175,910	198,306	⑥	66	91	ha
戸別所得補償実施円滑化 基金整備事業	水利施設整備事業 (基幹水利施設整備型)	二本柳	青森県	五所川原市	排水路1,187.2m	H22 ~ H24	622,216	622,216	①(A)	292	292	ha
農災対策農業水利施設整備 事業	耐震化整備事業 (農災対策農業用施設整備工事)	七崎	青森県	八戸市、 五戸町	用排水路700m	H22 ~ H26	239,400	235,007	③	140	140	ha
効果促進事業		七崎	青森県	八戸市、 五戸町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H23	4	4				
農山漁村活性化プロジェ クト支援交付金		清川下流	今別町	今別町	用排水路686m	H24 ~ H25	36,756	36,394	②(A)	15	15	ha
農山漁村活性化プロジェ クト支援交付金		蓬田	蓬田村	蓬田村	用排水路927m	H24 ~ H25	72,490	72,490	②(A)	181	181	ha
農山漁村活性化プロジェ クト支援交付金		大川平下流	今別町	今別町	用排水路630m	H24 ~ H26	28,588	16,694	②(A)	9	9	ha
農山漁村活性化プロジェ クト支援交付金		中別所第2	弘前市	弘前市	農道560m	H24 ~ H26	67,386	51,050	④(A)	24	24	ha
地域自主戦略交付金	農山漁村活性化対策整備事業	荒川中部	青森県土地改良 事業団体連合会	青森市	農用地等集団化1式	H24	2,052	2,052	①(C)	1	1	地区
地域自主戦略交付金	農山漁村活性化対策整備事業	八ツ役	青森県土地改良 事業団体連合会	青森市	農用地等集団化1式	H24	1,563	1,563	①(C)	1	1	地区
地域自主戦略交付金	農山漁村活性化対策整備事業	諏訪沢	青森県土地改良 事業団体連合会	青森市	農用地等集団化1式	H24	2,345	2,345	①(C)	1	1	地区
地域自主戦略交付金	農山漁村活性化対策整備事業	黒崎	青森県土地改良 事業団体連合会	深浦町	農用地等集団化1式	H24	805	805	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	畑地帯担い手支援型	野沢	青森県	青森市	農道1,481m	H22 ~ H23	118,190	118,190	④(A)	136	136	ha
水利施設整備事業	排水対策特別型	土場川	青森県	七戸町、 東北町	排水路699.4m	H22 ~ H23	41,415	41,415	①(A)	55	55	ha
水利施設整備事業	基幹水利施設整備型	指久保	青森県	十和田市、八戸市、 六戸町、弘前市、 七戸町、五戸町	ダム1箇所、用水路850m	H22 ~ H23	1,412,239	1,412,293	②(A)	9	9	ha
水利施設整備事業	基幹水利施設整備型	大放水	青森県	板柳町 鶴田町	排水路4,957.6m	H22 ~ H26	664,687	669,687	①(A)	589	589	ha
効果促進事業		大放水	青森県	板柳町 鶴田町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H23	37	37	①(A)			
水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	小田川基幹第3	青森県	五所川原市、 中泊町	排水機場1箇所ほか	H22 ~ H23	332,371	332,371	①(A)	4,021	4,021	ha
農地整備事業	経営体育成型	荒川中部	青森県	青森市	区画整理60haの実施計画策定1式	H24	6,400	6,409	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	諏訪沢	青森県	青森市	区画整理60haの実施計画策定1式	H24	7,300	7,648	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	八ツ役	青森県	青森市	区画整理40haの実施計画策定1式	H24	4,900	4,543	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	白山	青森県	五所川原市	暗渠排水67haの実施計画策定1式	H24	3,000	3,000	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	黒崎	青森県	深浦町	区画整理26haの実施計画策定1式	H24	4,100	4,100	①(C)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	中別所第2	青森県土地改良 事業団体連合会	弘前市	農道600mの実施計画策定	H23	2,500	2,500	④(B)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	大川平下流	青森県土地改良 事業団体連合会	今別町	用排水路1,000mの実施計画策定	H23	7,900	7,900	②(B)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	清川上流	青森県土地改良 事業団体連合会	今別町	用排水路300mの実施計画策定	H24	3,300	3,300	④(B)	1	1	地区
農地整備事業	経営体育成型	平沼	青森県土地改良 事業団体連合会	六ヶ所村	農道1,400mの実施計画策定	H24	2,400	2,400	②(B)	1	1	地区
地域用水環境整備事業		奥入瀬川	青森県	十和田市	魚道3箇所	H22 ~ H24	144,957	144,957	⑥	3	3	施設
地域用水環境整備事業		安兵衛	青森県	今別町	魚道1箇所	H22 ~ H23	24,819	24,819	⑥	1	1	施設
効果促進事業		安兵衛	青森県	今別町	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H23	18	18				
地域用水環境整備事業		浅瀬石川第1	青森県	黒石市	魚道2箇所	H22 ~ H24	142,090	142,090	⑥	2	2	施設
効果促進事業		浅瀬石川第1	青森県	黒石市	環境公共推進協議会運営等	H22 ~ H24	3	3				

