

農山漁村地域整備計画事後評価

(別紙1)

1 計画の概要

計画の名称	青森～力強い農業と魅力あふれる農村の実現～
計画策定主体	青森県
対象市町村	青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、鱒ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
計画期間	平成27年度～令和元年度
計画の目標	県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力かつ着実な推進に資するため、「農業の競争力強化」と「農村地域の防災・減災」「農業・農村の多面的機能の発揮」を柱に施策を展開し、「力強い農業と魅力あふれる農村の実現」を目指す。
評価指標	①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる農地面積を令和元年度までに266ha増大させるとともに、1,042haの農地集積、3haの畑地化に資する取組みを進める。 ②農業用水の安定供給が可能となる農地面積を令和元年度までに382ha確保する。 ③防災・減災対策により被害が想定される面積を令和元年度までに195ha減少させるとともに、2地区の実施計画策定を進める。 ④農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積を令和元年度までに20,832ha増大させるとともに、施設の適正な保安全管理のための診断を実施する施設数を令和元年度までに37施設増加させる。 ⑤農村の生活環境の改善が図られる集落数を令和元年度までに88集落増加させるとともに、4地区の実施計画策定を進める。 ⑥地域資源の適正な保安全管理のための診断、又は対策が講じられる施設数を令和元年度までに85施設増加させる。
全体事業費	24,960,739千円

2 交付対象事業の進捗状況

別添一覧表(別紙2)のとおり

3 事業効果の発現状況

①農地整備事業(経営体育成型)、水利施設整備事業等により、農地集積に資する取組みが図られた。
②水利施設整備事業等により、農業用水の安定供給が可能となる農地面積を確保した。
③農地防災事業、海岸保全施設整備事業、海岸環境整備事業等にて、農地被害が想定される面積が減少した。
④農地整備事業(通作条件整備)等により、農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積が増大し、施設の適正な保安全管理のための診断を実施する施設数が増加した。
⑤中山間地域総合整備事業、集落基盤整備事業等により、農村の生活環境の改善が図られる集落数が増加した。
⑥地域用水環境整備事業、農業集落排水事業等により、地域資源の適正な保安全管理のための診断又は対策が講じられる施設数が増加した。

4 整備計画期間内における定量的指標の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率	備考
①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる(A)農地面積の増大、(B)農地集積、(C)畑地化に資する取組みを進める。	(A) 266 ha	115 ha	43%	補助事業へ移行した地区を含めた実質達成率は93%
	(B) 1,042 ha	1,042 ha	100%	
	(C) 3 ha	3 ha	100%	
②農業用水の安定供給が可能となる(A)農地面積を確保する。	(A) 382 ha	638 ha	167%	
	(A) 195 ha	195 ha	100%	
③防災・減災対策により(A)被害が想定される面積を減少させるとともに、(B)実施計画策定を進める。	(A) 195 ha	195 ha	100%	
	(B) 2 地区	2 地区	100%	
④農産物の効率的な運搬等が可能となる(A)農地面積を増大させるとともに、(B)施設の適正な保安全管理のための診断を実施する施設数を増加させる。	(A) 20,832 ha	20,922 ha	100%	
	(B) 37 施設	37 施設	100%	
⑤農村の生活環境の改善が図られる(A)集落数を増加させるとともに、(B)実施計画策定を進める。	(A) 88 集落	88 集落	100%	
	(B) 4 地区	4 地区	100%	
⑥(A)地域資源の適正な保安全管理のための診断、又は対策が講じられる施設数を増加させる。	(A) 85 施設	85 施設	100%	

5 評価

<ul style="list-style-type: none"> ● 農山漁村地域交付金を活用した事業によって、それぞれの事業効果の発現が認められる。 ● 整備計画期間内における定量的指標について、①(B)(C)、②、③、④、⑤、⑥の成果目標の目標値を満足しており、成果が認められる。 ● 整備計画期間内における定量的指標の成果目標が達成されていない①(A)については、補助事業への移行や一部事業の後ろ倒しによる計画期間内の事業量及び事業費の減により達成率が100%に満たなかったものである。整備途中で複数地区が補助事業へ移行したため実績値面積が減少したものであり、その後補助事業により目標を達成する見込みである。このことから、着実に事業が進んでいることが確認され、交付金を活用した成果が認められる。

6 今後の方針

<p>目標を達成できなかった地区においては、令和2年度以降の農山漁村地域整備交付金を活用する次期計画「青森～豊かで持続可能な農業・農村の実現」の中に位置づけ、引き続き目標達成を目指す。</p> <p>今後も県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力かつ着実な推進に資するため、「豊かで力強い農業により攻める」と「農業・農村の安心・安全を守る」、「魅力的で活力ある農村をつくる」を柱に「豊かで持続可能な農業・農村の実現」を目指し、農業農村整備事業を推進していく。</p>

7 第三者の意見

<ul style="list-style-type: none"> ・当該整備計画期間中の事業実績から、県内の生産基盤整備及び農村の生活環境の整備、防災減災対策に関する定量的な成果が認められる。 ・実績値が目標値に及ばなかった農地整備事業の地区については、補助事業への移行があったことなど、その理由が明確である。また、目標値に及ばなかった地区は、次期整備計画において目標達成に向けて着実に推進してほしい。 ・今後も農業農村整備分野の予算を確保し、農業の持続的な発展と農村の振興に努めてほしい。 ・なお、整備された施設を有効活用して農地集積や経営規模拡大、地域活動などを推進し、地域一体となって農村地域活性化を図ることが重要であるので、地域での施設の利活用状況に留意し、必要に応じ適切に支援してほしい。

農山漁村地域整備計画「青森～力強い農業と魅力あふれる農村の実現～」実績概要

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工 期	計画期間内 の計画 (千円)	計画期間内 の実績 (千円)	交付金に よる事業 進捗状況	定量的 指標 番号	目標値	目標値 実績	単位
農地整備	経営体育成型	野木	青森県	青森市	高度化支援1式	27	35,117	35,117	100%	-	-	-	-
農地整備	経営体育成型	大別内金浜	青森県	青森市	高度化支援1式	28	48,553	48,553	100%	-	-	-	-
農地整備	経営体育成型	地引	青森県	南部町	区画整理10.6ha、高度化支援1式	27 ~ 1	247,996	223,996	90%	①-A	10.6	9.5	ha
農地整備	経営体育成型	地引	青森県	南部町	区画整理10.6ha、高度化支援1式	27 ~ 1	247,996	223,996	90%	①-B	180	180	ha
効果促進事業		地引 (効果促進)	青森県	南部町	環境公共推進協議会運営等	27 ~ 1	70	70	100%	-	-	-	-
農地整備	経営体育成型	原・飯豊	青森県	田子町	区画整理4.6ha、高度化支援1式	27 ~ 30	114,090	114,090	100%	①-A	4.6	4.6	ha
農地整備	経営体育成型	原・飯豊	青森県	田子町	区画整理4.6ha、高度化支援1式	27 ~ 30	114,090	114,090	100%	①-B	39	39	ha
効果促進事業		原・飯豊 (効果促進)	青森県	田子町	環境公共推進協議会運営等	27 ~ 28	140	140	100%	-	-	-	-
農地整備	経営体育成型	北三沢	青森県	三沢市	区画整理0.6ha	27 ~ 29	8,000	8,000	100%	①-A	0.6	0.6	ha
農地整備	経営体育成型	北三沢	青森県	三沢市	区画整理0.6ha	27 ~ 29	8,000	8,000	100%	①-B	100	100	ha
農地整備	経営体育成型	福島徳下	青森県	藤崎町	区画整理工6.0ha、高度化支援1式	27 ~ 30	98,351	98,351	100%	①-A	6	6	ha
農地整備	経営体育成型	福島徳下	青森県	藤崎町	区画整理工6.0ha、高度化支援1式	27 ~ 30	98,351	98,351	100%	①-B	94	94	ha
農地整備	経営体育成型	福館	青森県	藤崎町	用排水路工29.2km、暗渠排水工 4.2ha、高度化支援1式	27 ~ 30	36,765	36,765	100%	①-A	4.2	4.2	ha
農地整備	経営体育成型	福館	青森県	藤崎町	用排水路工29.2km、暗渠排水工 4.2ha、高度化支援1式	27 ~ 30	36,765	36,765	100%	①-B	119	119	ha
農地整備	経営体育成型	高野	青森県	五所川原市	用排水路工24.3km、高度化支援1 式	27 ~ 30	44,000	44,000	100%	①-A	8.8	8.8	ha
農地整備	経営体育成型	高野	青森県	五所川原市	用排水路工24.3km、高度化支援1 式	27 ~ 30	44,000	44,000	100%	①-B	102	102	ha
農地整備	経営体育成型	南沢	青森県	外ヶ浜町	区画整理工5.7ha、高度化支援1式	27 ~ 29	162,266	97,000	60%	①-A	5.7	3.4	ha
農地整備	経営体育成型	南沢	青森県	外ヶ浜町	区画整理工5.7ha、高度化支援1式	27 ~ 29	162,266	97,000	60%	①-B	35	35	ha
農地整備	経営体育成型	大平	青森県	外ヶ浜町	区画整理工9.1ha、高度化支援1式	27 ~ 29	152,946	87,000	57%	①-A	8.9	5	ha
農地整備	経営体育成型	大平	青森県	外ヶ浜町	区画整理工9.1ha、高度化支援1式	27 ~ 29	152,946	87,000	57%	①-B	60	60	ha
農地整備	経営体育成型	荒川中部	青森県	青森市	区画整理工4.4ha	27 ~ 1	94,000	94,000	100%	①-A	4.2	4.2	ha
農地整備	経営体育成型	諏訪沢	青森県	青森市	区画整理工6.5ha、幹線用水路工 1.9km	27 ~ 1	142,000	142,000	100%	①-A	6.6	6.6	ha
農地整備	経営体育成型	八ツ役	青森県	青森市	区画整理工5.4ha	27 ~ 1	99,000	99,000	100%	①-A	5.7	5.7	ha
農地整備	経営体育成型	黒崎	青森県	深浦町	区画整理工2.6ha、高度化支援1式	27 ~ 1	73,000	73,000	100%	①-A	3	3	ha
農地整備	経営体育成型	黒崎	青森県	深浦町	区画整理工2.6ha、高度化支援1式	27 ~ 1	73,000	73,000	100%	①-B	24.2	24.2	ha
農地整備	経営体育成型	阿部堰	青森県	五所川原市	用排水路工6.0km、暗渠排水工 8.3ha、高度化支援1式	27 ~ 30	147,000	147,000	100%	①-A	7.7	7.7	ha
農地整備	経営体育成型	阿部堰	青森県	五所川原市	用排水路工6.0km、暗渠排水工 8.3ha、高度化支援1式	27 ~ 30	147,000	147,000	100%	①-B	288.9	288.9	ha
農地整備	経営体育成型	上野	青森県	青森市	区画整理工6.2ha	27 ~ 1	109,000	59,000	54%	①-A	6.2	3.3	ha
農地整備	経営体育成型	幸畑	青森県	青森市	区画整理工6.0ha	27 ~ 1	184,435	134,435	73%	①-A	7.1	5.2	ha
農地整備	経営体育成型	磯松	青森県	五所川原市	区画整理工5.7ha	27 ~ 1	140,067	85,067	61%	①-A	6.5	3.9	ha
農地整備	経営体育成型	十三湖1期	青森県	中泊町	区画整理工74.3ha	27 ~ 1	1,265,524	365,524	29%	①-A	74.3	21.5	ha
農地整備	経営体育成型	小泉	青森県	南部町	区画整理工9.8ha、揚水機場1箇所	27 ~ 1	324,456	164,456	51%	①-A	9.8	5	ha
農地整備	経営体育成型	土場川	青森県	東北町・七 戸町	区画整理工60.6ha、用水路工 15.5km、揚排水機場5箇所	27 ~ 1	1,784,000	48,000	3%	①-A	60.6	1.6	ha
農地整備	経営体育成型	八幡	青森県	三沢市	区画整理工4.0ha	27 ~ 1	82,000	48,000	59%	①-A	4	2.3	ha
水利施設整備	畑地帯担い手支援 型	野沢2期	青森県	青森市	農道10,310m、営農用水施設1式	27 ~ 29	586,000	586,000	100%	④-A	170.2	170.2	ha
水利施設整備	畑地帯担い手支援 型	屏風山(一期)	青森県	つがる市	暗渠排水44.5ha、幹線用水路1式	27 ~ 29	20,000	20,000	100%	①-C	3.3	3.3	ha
水利施設整備	基幹水利施設保全 型	天満下頭首工	青森県	五戸町	頭首工改修1箇所	27 ~ 29	57,288	57,288	100%	②-A	195.2	195.2	ha
水利施設整備	基幹水利施設保全 型	日坂平幹線用水路	青森県	十和田市・六 戸町	用水路1,589m	27 ~ 1	363,700	363,700	100%	②-A	257.5	257.5	ha
水利施設整備	地域用水環境整備 事業	追良瀬川	青森県	深浦町	魚道1箇所	27 ~ 29	89,772	89,772	100%	⑥-A	1	1	施設
効果促進事業		追良瀬川 (効果促進)	青森県	深浦町	環境公共推進協議会運営等	27 ~ 29	62	62	100%	-	-	-	-
水利施設整備	地域用水環境整備 事業	五戸川	青森県	五戸町	魚道2箇所	27 ~ 1	149,308	149,308	100%	⑥-A	2	2	施設
効果促進事業		五戸川 (効果促進)	青森県	五戸町	環境公共推進協議会運営等	27 ~ 1	613	613	100%	-	-	-	-
水利施設整備	地域用水環境整備 事業	留崎	青森県	三戸町	魚道1箇所	27 ~ 1	88,944	88,944	100%	⑥-A	1	1	施設
水利施設整備	地域用水環境整備 事業	上川原	青森県	三戸町	魚道1箇所	27 ~ 29	99,076	99,076	100%	⑥-A	1	1	施設
水利施設整備	地域用水環境整備 事業	鱒ヶ沢堰	青森県	鱒ヶ沢町	魚道1箇所	27 ~ 30	247,986	247,986	100%	⑥-A	1	1	施設
効果促進事業		鱒ヶ沢堰 (効果促進)	青森県	鱒ヶ沢町	環境公共推進協議会運営等	27 ~ 30	40	40	100%	-	-	-	-

水利施設整備	地域用水環境整備事業	大滝堰	青森県	大鰐町	魚道1箇所	27 ~ 1	112,000	112,000	100%	⑥-A	1	1	施設
水利施設整備	地域用水環境整備事業	堅田	青森県	田子町	魚道1箇所	27 ~ 1	102,847	102,847	100%	⑥-A	1	1	施設
農地防災	農村災害対策整備事業	西津軽	青森県	つがる市	水路工L=3,148.1m	27 ~ 29	297,020	297,020	100%	③-A	186.3	185.6	ha
海岸保全施設整備事業	海岸堤防等老朽化対策	大間越	青森県	深浦町	老朽化対策工1式	27 ~ 1	510,538	510,538	100%	③-A	9.6	9.6	ha
農村整備	農道整備事業	内山	青森県	平川市	農道180m	27	21,837	21,837	100%	④-A	3.7	3.7	ha
農村整備	農道整備事業	奥戸	青森県	大間町	農道40m	27	6,000	6,000	100%	④-A	0.6	0.6	ha
農地整備	通作条件整備型	第二南津軽	青森県	黒石市	路面改良1式	27	5,600	5,600	100%	④-A	1.7	1.7	ha
農地整備	通作条件整備型	新郷	青森県	新郷村	路面改良1式	27 ~ 1	200,686	200,686	100%	④-A	151.4	151.4	ha
農地整備	通作条件整備型	沖館	青森県	平川市	附帯工1式	27	10,274	10,274	100%	④-A	0.9	0.9	ha
農地整備	通作条件整備型	内田	青森県	むつ市	農道175m	27 ~ 29	26,340	26,340	100%	④-A	5.6	5.6	ha
農地整備	通作条件整備型	相沢	青森県	青森市	路面改良1式	27 ~ 29	72,400	72,400	100%	④-A	39.9	39.9	ha
農地整備	通作条件整備型	小栗山	青森県	弘前市	路面改良1式	27 ~ 28	284,000	284,000	100%	④-A	1544.1	1544.1	ha
農地整備	通作条件整備型	沖浦	青森県	黒石市	路面改良1式	27 ~ 29	93,600	93,600	100%	④-A	53	53	ha
農地整備	通作条件整備型	鳥舌内	青森県	南部町	附帯工1式	27	3,990	3,990	100%	④-A	0.3	0.3	ha
農地整備	通作条件整備型	五戸北部	青森県	五戸町	路面改良1式	27	24,000	24,000	100%	④-A	21.4	21.4	ha
農地整備	通作条件整備型	南郷	青森県	八戸市	路面改良1式	27	1,542	1,542	100%	④-A	22	22	ha
農地整備	通作条件整備型	池ノ堂	青森県	五戸町	路面改良1式	27	13,960	13,960	100%	④-A	14.6	14.6	ha
農地整備	通作条件整備型	若宮	青森県	中泊町	農道1,800m	27 ~ 28	41,052	41,052	100%	④-A	237.8	237.8	ha
農地整備	通作条件整備型	東部三沢	青森県	三沢市	路面改良1式	27	38,800	38,800	100%	④-A	498.5	498.5	ha
農地整備	通作条件整備型	南部町	青森県	南部町	路面改良1式	27 ~ 1	272,392	272,392	100%	④-A	1278.9	1278.9	ha
農地整備	通作条件整備型	田茂代	青森県	新郷村	路面改良1式	27	11,830	11,830	100%	④-A	13.1	13.1	ha
農地整備	通作条件整備型	津軽北部	青森県	つがる市	路面改良1式	27 ~ 1	365,950	365,950	100%	④-A	2297.8	2297.8	ha
農地整備	通作条件整備型	第2田子	青森県	田子町	路面改良1式	27 ~ 29	98,918	98,918	100%	④-A	2205.8	2205.8	ha
農地整備	通作条件整備型	外の沢	青森県	弘前市	農道1,637m	27 ~ 1	302,566	302,566	100%	④-A	33.8	33.8	ha
農地整備	通作条件整備型	下湯口・原ヶ平	青森県	弘前市	路面改良1式	27 ~ 28	170,000	170,000	100%	④-A	3280	3280	ha
農地整備	通作条件整備型	八戸南	青森県	八戸市	路面改良1式	27 ~ 1	584,186	584,186	100%	④-A	1854.7	1854.7	ha
農地整備	通作条件整備型	丹内	青森県	三戸町	路面改良1式	27 ~ 29	90,026	90,026	100%	④-A	75.1	75.1	ha
農地整備	通作条件整備型	階上	青森県	階上町	路面改良1式	27 ~ 1	275,000	275,000	100%	④-A	1797.1	1797.1	ha
農地整備	通作条件整備型	馬門	青森県	野辺地町	路面改良1式	27 ~ 1	207,500	207,500	100%	④-A	195	195	ha
農地整備	通作条件整備型	東北第1	青森県	東北町	路面改良1式	27 ~ 1	317,192	317,192	100%	④-A	562.5	562.5	ha
農地整備	通作条件整備型	東北第2	青森県	東北町	路面改良1式	27 ~ 1	300,200	300,200	100%	④-A	484.8	484.8	ha
農地整備	通作条件整備型	権現沢	青森県	六戸町	路面改良1式	27 ~ 1	113,500	113,500	100%	④-A	79.6	79.6	ha
農地整備	通作条件整備型	上弥生	青森県	弘前市	農道1,030m	27 ~ 1	136,538	136,538	100%	④-A	40.3	40.3	ha
農地整備	通作条件整備型	下田子	青森県	田子町	農道500m(～R3)	27 ~ 1	92,132	92,132	100%	④-A	0	0	ha
農地整備	通作条件整備型	庄内第5	青森県	六ヶ所村	農道1,013m	27 ~ 1	135,228	135,228	100%	④-A	31.9	31.9	ha
農地整備	通作条件整備型	高杉・貝沢	青森県	弘前市	路面改良1式	27	52,400	52,400	100%	④-A	1483.7	1483.7	ha
農地整備	通作条件整備型	六郷	青森県	黒石市	路面改良1式	27 ~ 30	137,222	137,222	100%	④-A	315.1	315.1	ha
農地整備	通作条件整備型	五戸台地	青森県	五戸町・新郷村	路面改良1式	27 ~ 1	455,582	455,582	100%	④-A	213.9	213.9	ha
農地整備	通作条件整備型	中野	青森県	鶴田町	路面改良1式	27 ~ 1	319,000	319,000	100%	④-A	138.5	138.5	ha
農地整備	通作条件整備型	老部川	青森県	六ヶ所村	路面改良1式	27 ~ 1	110,046	110,046	100%	④-A	116	116	ha
農地整備	通作条件整備型	木ノ間	青森県	新郷村	路面改良1式	28 ~ 1	74,243	74,243	100%	④-A	9.4	9.4	ha
農村整備	農業集落排水事業	水元2期	鶴田町	鶴田町	管水路1式ほか	27 ~ 1	554,500	554,500	100%	⑥-A	3	3	施設
農村整備	農業集落排水事業	杉ヶ沢	西目屋村	西目屋村	機能強化1式	27 ~ 28	53,000	53,000	100%	⑥-A	1	1	施設
農村整備	農業集落排水事業	藤崎町	藤崎町	藤崎町	最適整備構想策定1式	27	5,000	5,000	100%	⑥-A	7	7	施設
農村整備	農業集落排水事業	六戸町	青森県	六戸町	調査計画1式	27	2,500	2,500	100%	⑥-A	3	3	施設
農村整備	農業集落排水事業	東北町	青森県	東北町	調査計画1式	27	2,500	2,500	100%	⑥-A	2	2	施設
農村整備	農業集落排水事業	百目木	青森県	横浜町	機能強化1式	28 ~ 29	60,000	60,000	100%	⑥-A	1	1	施設
農村整備	農業集落排水事業	十和田市総合1期	青森県	十和田市	機能強化1式	28 ~ 29	113,000	113,000	100%	⑥-A	4	4	施設
農村整備	農業集落排水事業	十和田市総合2期	青森県	十和田市	調査計画1式	28 ~ 28	2,500	2,500	100%	⑥-A	4	4	施設
農村整備	農業集落排水事業	おいらせ町	おいらせ町	おいらせ町	最適整備構想策定1式	28 ~ 29	5,000	5,000	100%	⑥-A	1	1	施設

農村整備	集落基盤再編型	上北	青森県	東北町	農用排481.6mほか	27 ~ 28	55,000	55,000	100%	⑤-A	1	1	集落
農村整備	集落基盤再編型	六戸	青森県	六戸町	農道755mほか	27 ~ 1	301,100	301,100	100%	⑤-A	3.2	3.2	集落
農村整備	集落基盤再編型	みさわ	青森県	三沢市	農道5,527mほか	27 ~ 1	497,000	497,000	100%	⑤-A	9.3	9.3	集落
農村整備	実施計画策定型	弘前中央	青森県	弘前市	実施計画策定1式	28	10,000	10,000	100%	⑤-B	1	1	地区
農村整備	中山間地域総合整備型	南部町	青森県	南部町	農道4,222mほか	27 ~ 1	661,000	661,000	100%	⑤-A	11.3	11.3	集落
農村整備	中山間地域総合整備型	十和田西部	青森県	十和田市	農道637mほか	27 ~ 30	468,850	468,850	100%	⑤-A	4.8	4.8	集落
農村整備	中山間地域総合整備型	下北北部	青森県	大間町・風間浦村・佐井村	農道1,300mほか	27 ~ 1	713,817	713,817	100%	⑤-A	5.6	5.6	集落
効果促進事業		下北北部(効果促進)	青森県	大間町・風間浦村・佐井村	附帯工1式	27 ~ 1	15,813	15,813	100%	-	-	-	-
農村整備	中山間地域総合整備型	三戸	青森県	三戸町	農道855mほか	27 ~ 1	1,078,000	1,078,000	100%	⑤-A	7.1	7.1	集落
農村整備	中山間地域総合整備型	七戸	青森県	七戸町	農用排5,303mほか	27 ~ 1	983,700	983,700	100%	⑤-A	18.2	18.2	集落
農村整備	中山間地域総合整備型	ふるさと新郷	青森県	新郷村	農用排910mほか	27 ~ 1	1,206,800	1,206,800	100%	⑤-A	0.9	0.9	集落
農村整備	中山間地域総合整備型	北東北	青森県	東北町	農道5,839mほか	27 ~ 1	926,700	926,700	100%	⑤-A	3.5	3.5	集落
農村整備	実施計画策定型	白神2期	青森県	西目屋村	実施計画策定1式	27	8,000	8,000	100%	⑤-B	1	1	地区
農村整備	中山間地域総合整備型	白神2期	青森県	西目屋村	農用排1,075mほか	28 ~ 1	489,812	489,812	100%	⑤-A	1.7	1.7	集落
農地整備	農業基盤整備促進事業	南池ノ平	青森県	十和田市	用水路工1,749.5m	27 ~ 27	43,000	43,000	100%	②-A	49	49	ha
農地整備	農業基盤整備促進事業	荒屋平2期	青森県	七戸町	用水路工170m	28	7,500	7,500	100%	②-A	53	53	ha
農地整備	通作条件整備型	瀬辺地	青森県	蓬田村	路面改良1式	29 ~ 1	163,000	163,000	100%	④-A	247.4	247.4	ha
農地整備	通作条件整備型	地藏平	青森県	五戸町	農道 L=600m	29 ~ 1	161,980	161,980	100%	④-A	23.9	23.9	ha
農地整備	通作条件整備型	五所川原第二	青森県	中泊町	路面改良1式	29 ~ 1	223,900	223,900	100%	④-A	1035.6	1035.6	ha
農地整備	通作条件整備型	田名部	青森県	むつ市	路面改良1式	29 ~ 1	105,000	105,000	100%	④-A	161	161	ha
水利施設整備	基幹水利施設保全型	神明川原	青森県	八戸市	用水路工 L=377m	29 ~ 1	64,200	64,200	100%	②-A	84	84	ha
水利施設整備	地域用水環境整備事業	奈良寛ため池	弘前市	弘前市	小水力発電1施設	29 ~ 30	11,000	11,000	100%	⑥-A	1	1	施設
水利施設整備	地域用水環境整備事業	舞手	青森県	田子町	魚道1箇所(～R3)	29 ~ 1	109,648	109,648	100%	⑥-A	-	-	施設
水利施設整備	地域用水環境整備事業	西越田中	青森県	新郷村	魚道1箇所(～R3)	29 ~ 1	33,284	33,284	100%	⑥-A	-	-	施設
農村整備	農業集落排水事業	六戸	六戸町	六戸町	電気設備1式	29 ~ 30	63,000	63,000	100%	⑥-A	3	3	施設
農村整備	農業集落排水事業	東北町	東北町	東北町	電気設備1式	29 ~ 30	111,000	111,000	100%	⑥-A	2	2	施設
農村整備	農業集落排水事業	青森市	青森市	青森市	最適整備構想策定1式	29 ~ 1	22,860	22,860	100%	⑥-A	8	8	施設
農村整備	農業集落排水事業	五所川原市	五所川原市	五所川原市	最適整備構想策定1式	29 ~ 30	10,200	10,200	100%	⑥-A	3	3	施設
農村整備	農業集落排水事業	中泊町	中泊町	中泊町	最適整備構想策定1式	29 ~ 30	3,300	3,300	100%	⑥-A	1	1	施設
農村整備	農業集落排水事業	六ヶ所村	六ヶ所村	六ヶ所村	最適整備構想策定1式	29 ~ 30	9,000	9,000	100%	⑥-A	3	3	施設
農村整備	農業集落排水事業	平川	平川市	平川市	調査計画1式	29	3,000	3,000	100%	⑥-A	4	4	施設
農村整備	農業集落排水事業	桑野木田	つがる市	つがる市	調査計画1式	29	4,000	4,000	100%	⑥-A	1	1	施設
農村整備	集落基盤再編型	弘前中央	青森県	弘前市	農用排1,992mほか	29 ~ 1	417,876	417,876	100%	⑤-A	1.1	1.1	集落
農村整備	実施計画策定型	五戸	青森県	五戸町	実施計画策定1式	29	7,000	7,000	100%	⑤-B	1	1	地区
農村整備	実施計画策定型	田子	青森県	田子町	実施計画策定1式	29	7,000	7,000	100%	⑤-B	1	1	地区
海岸保全施設整備事業	海岸堤防等老朽化対策	青森	青森県	風間浦村・むつ市・横浜町・深浦町	長寿命化計画策定1式	29	47,380	47,380	100%	③-B	1	1	地区
農村整備	農業集落排水事業	平川	平川市	平川市	調査計画1式	30	2,376	2,376	100%	⑥-A	4	4	施設
農村整備	農業集落排水事業	桑野木田	つがる市	つがる市	調査計画1式	30	600	600	100%	⑥-A	1	1	施設
農村整備	農業集落排水事業	十和田市総合3期	十和田市	十和田市	調査計画1式	30	3,000	3,000	100%	⑥-A	4	4	施設
農村整備	農業集落排水事業	弘前市	弘前市	弘前市	最適整備構想策定1式(～R2)	30 ~ 1	21,255	21,255	100%	⑥-A	-	-	施設
農村整備	農業集落排水事業	八戸市	八戸市	八戸市	最適整備構想策定1式	30 ~ 1	13,800	13,800	100%	⑥-A	3	3	施設
農村整備	農業集落排水事業	新郷村	新郷村	新郷村	最適整備構想策定1式	30 ~ 1	3,460	3,460	100%	⑥-A	1	1	施設
農村整備	農業集落排水事業	十和田市総合2期	十和田市	十和田市	機能強化1式	30 ~ 1	114,000	114,000	100%	⑥-A	4	4	施設
農村整備	中山間地域総合整備型	五戸東(1期)	青森県	五戸町	農用排674mほか	30 ~ 1	342,000	342,000	100%	⑤-A	18.4	18.4	集落
農村整備	中山間地域総合整備型	アグリタフコピア(1期)	青森県	田子町	農用排171mほか	30 ~ 1	219,000	219,000	100%	⑤-A	2.3	2.3	集落
農地整備	通作条件整備型	竜ヶ平	青森県	弘前市	路面改良1式	30 ~ 1	153,436	153,436	100%	④-A	92.4	92.4	ha
農地整備	通作条件整備型	沖浦第2	青森県	黒石市	路面改良1式	30 ~ 1	75,576	75,576	100%	④-A	0	0	ha
農地整備	通作条件整備型	青森市	青森市	青森市	農道橋点検診断1式(～R2)	30 ~ 1	5,400	5,400	100%	④-B	-	-	地区
農地整備	通作条件整備型	平内	平内町	平内町	農道橋点検診断1式	30	6,000	6,000	100%	④-B	7	7	地区
農地整備	通作条件整備型	五所川原市	五所川原市	五所川原市	農道橋点検診断1式	30	5,832	5,832	100%	④-B	7	7	地区

