
令和４年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図面等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

この度、栄えある県⼟整備部⻑表彰を賜り感謝を申し上げます。ご指
導を頂きました東⻘地域県⺠局地域整備部の調査職員の皆様並びに関係
職員の方々に厚く御礼申し上げます。
本業務は、東⻘地域県⺠局が管理する河川の改修事業に伴う橋梁3橋

の架替えの施⼯計画検討を⾏ったものであり、弊社の道路・鉄道に関す
る⾼度な技術⼒・最新のCIMモデルによるVR空間技術を駆使した成果に
対して優良業務の評価を頂いたこと、またこの成果が事業の推進に大き
く貢献できることは、この上のない喜びであります。
今回の栄誉を励みとし、これからもなお一層の研鑽を重ね、⻘森県の

社会資本整備へ尽⼒してまいりますので、ご指導ご鞭撻を賜わりますよ
うよろしくお願い申し上げます。

代表取締役
社⻑執⾏役員
出水 重光

管理技術者
鷲⾒ 英吾

本業務は、都市基盤河川貴船川にかかる近接する３橋の架け替え⼯事について、詳細設計が完了している
ところであるが、相互に関連して効率的かつ安全な施⼯を⾏うための施⼯計画の⽴案を実施したものである。
県道と市道の道路橋２橋と⻘い森鉄道の鉄道橋１橋の３橋の詳細設計成果の全ての⼯事⼯種の整理を⾏い、
鉄軌道への影響を最小限に図りながら、⼯期短縮となる施⼯計画を⾏った。その結果、仮⼟留め⼯や仮設⼯
⽮板護岸の形状変更を⾏い、道路橋の下部⼯の施⼯順序を調整することで⼯期短縮を図った。また、年度別
⼯事費の平準化を考慮した⼯程や対策⼯（資材保管計画等）について検討した。
以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部

優良建設関連業務に推薦するものである。

貴船川河川維持橋梁施⼯計画検討業務委託

⻘森市大字野内地内

鷲⾒ 英吾

⼋千代エンジニヤリング 株式会社

令和 3年11月27⽇〜令和 4年3月25⽇

資料収集整理・現地踏査N＝１式、施⼯計
画検討・仮設⼯修正設計・仮設構造物詳
細設計 N=1式

14,344,000円
86点

原子 靖夫

田邊 一仁

東⻘地域県⺠局地域整備部

畑山 賢司

令和 4年3月23⽇

3号橋エリア
PCR函体推進中

4号橋エリア
下部⼯施⼯時

2号橋エリア
仮設道路設置時

3橋同時施⼯計画図完成予想３D・VRモデル

貴船川→

県⼟整備部⻑表彰（⼟⽊関係建設コンサルタント業務部門）

優良技術者表彰


