

大規模氾濫時の減災対策協議会

【今後の進め方、スケジュール】

H30. 3. 20 4圏域取組方針策定・公表

H30. 5. 11 第3回幹事会（4圏域合同）

H30. 5. 22 西北圏域大規模氾濫時の減災対策協議会

H30. 5. 25 青森圏域大規模氾濫時の減災対策協議会

H30. 5. 29 三八・上北圏域大規模氾濫時の減災対策協議会

H30. 6. 1 むつ圏域大規模氾濫時の減災対策協議会

※4圏域の協議会終了後の法定化の手続きを進める。

◎H31年4月 第4回幹事会（構成員：担当課長）

- ・取組状況の確認及び実施予定のフォローアップ

◎H31年5月 第4回協議会（構成員：市町村長）

- ・取組状況の確認及び実施予定のフォローアップ