

青森県漁港漁場整備課所管工事における「余裕期間制度」実施要領

1 制度の目的

公共工事の施工量は季節変動が大きく、これが計画的で良質な施工の確保、労働資材の安定的確保及び建設業の経営改善の障害となっている。なかでも労働者不足は今後の建設業のあり方に深刻な影を落としている。

工事の平準化の施策として、ゼロ債務負担行為等により発注される工事の拡大を推進しているところであるが、さらに総合的な施策展開の一環として、受注者が工事の始期を選択できる「余裕期間制度」に関し、必要な事項を定めるものである。

2 用語の定義

(1) 余裕期間

対象工事の請負契約の締結の日から現場着手日の前日までの期間をいう。

(2) 実工期

対象工事を実際に施工するために必要な期間をいう。標準工事日数又は積上げにより算定される日数で、準備及び後片付けの期間を含む。

(3) 現場着手日

実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置又は起工測量をいう。）に着手する日をいう。

(4) 設計上の工期

請負契約を締結しようとする日から発注者が設定する余裕期間に実工期を加えた期間をいう。

(5) 契約上の工期

余裕期間に実工期を加えた期間をいう。

3 運用方針

(1) 対象工事

設計上の工期が次年度末日を超えないすべての工事を対象とする。

ただし、次に掲げる工事は対象としない。

イ 災害等緊急を要する工事

ロ 竣工又は供用開始日等が定められている工事

ハ 設計変更や工事中止による工期の大幅な変更等が予想される工事

ニ その他発注公所の長が「余裕期間制度」として適当でないと認める工事

(2) 現場着手日及び工期末

現場着手日は、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日とする。

発注者は、120日以内の範囲で余裕期間を設定することができ、原則として、30日、60日、90日、120日の中から設定するものとする。

契約上の工期は増工を伴う設計変更等により工期は延長できるものとする。

4 事務処理要領

(1) 積算関係

積算に当たっては、当該制度の適用のない場合と同様とし、下記によるものとする。

イ 積算基準及び設計単価は公告日又は指名通知日を基準日とする。

ロ 設計上の工期が冬期間にかかる場合は、発注者が設定した余裕期間を除いた実工期の冬期率に応じて、現場管理費の冬期補正等を設計変更するものとする。

ハ 受注者が選択した現場着手日より実工期の冬期率が変更となった場合は、契約上の工期の冬期率に応じて現場管理費の冬期補正等を設計変更するものとする。

(2) 事務手続関係

発注者は、通常の工事日数を記載するほか、余裕期間制度を適用する工事であることを条件明示する。また、次の事項を特記仕様書に記載するものとする。

イ この工事は余裕期間制度を適用する工事であり、受注者は現場着手日報告書（別紙様式）を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。ただし、工期末は次年度末日を超えてはならない。

ロ 現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

ハ 契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等を行ってはならない。

ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。

ニ 前払金の支払請求は請負契約書によるほか、余裕期間内は請求できない。

(3) その他

イ 現場着手日は、請負契約締結後においても変更することができるものとする。

ロ この要領に定めのない事項については、通常工事と同様に取り扱うものとする。

附則

この要領は、令和2年11月1日から施行する。

(別紙様式)

令和 年 月 日

現場着手日報告書

(発注者)

殿

(受注者)

印

下記のとおり着工日を定めたので報告します。

記

工 事 番 号	
工 事 名	
入 札 執 行 日	令和 年 月 日
余 裕 期 間	日以内
現 場 着 手 日	令和 年 月 日
実 工 期	日間
工 期 末	令和 年 月 日 まで